
TILKTAKSLISTE KFT 30.03.2023

Fremdrift
Nr i 

pakke

Pakke Navn Type tiltak Beskrivelse av tiltaket Beskrivelse av gjennomføring og status Planlagt fremdrift Opprinnelig 

frist

Planlagt 

ferdig

Faktisk 

ferdig
Kolonne2 Kolonne3Kolonne5Kolonne7 Kolonne72 Kolonne8 Kolonne9 Kolonne10 Kolonne11 Kolonne12 Kolonne13

Gjennomført 1 K1 Frogners plass: 

Tilfartskontroll i 

Halvdan 

Svartes gate

skilt Det etableres tilfartskontroll ved 

hjelp av lyssignal for trafikken 

fra Halvdan Svartes gate inn 

mot Frogner plass. 

Ferdig. Tilfartskontroll er etablert i Halvdan Svartes 

gate, inn mot Frogner plass. Innmeldingspunkter for 

bussen er justert etter tilbakemeldinger. 

Ferdig som konkret tiltak. 2014 feb.14 feb.14

Gjennomført 2 K1 Thereses gate: 

Fjerne 

gateparkering

parkering Fjerning av 124 offentlige 

gateparkeringsplasser. 

Feilparkerte biler har bidratt 

mange stansepisoder for 

trikken. 

Ferdig. 124 parkeringsplasser er fjernet. Sceneskift har 

hatt aktiviteter i gata. Underveisevaluering levert MOS 

september 2014. 15 midlertidige p-plasser er 

reetablert. På lengre sikt skal det gjennomføres en 

KVU for permanent utforming (avventer bestilling fra 

MOS). KFT har spilt inn synspunkter på bestilling.

Ferdig som konkret tiltak. På lengre sikt skal 

det gjennomføres en KVU for permanent 

utforming av Thereses gate. Tiltaket 

håndteres i linjen.

2014 jan.14 jan.14

Gjennomført 3 K1 Josefines gate: 

Påbudt 

høyresving fra 

Josefinesgate til 

Pilestredet

skilt Påbudt høyresving fra 

Josefinesgate ut i Pilestredet 

gir bedre avvikling i krysset og 

bedre fremkommelighet for 

busslinje 21.

For å sikre at ikke fremkommelighetsproblemet flyttes 

til Pilestredet er det innført venstresvingforbud fra 

Pilestredet inn i Dalsbergstien. Utarbeidet 

trafikkanalyse og skiltplan. Unntak for syklister og taxi. 

Skiltvedtak mottatt. Tiltaket ble implementert i april 

2015. 

Ferdig som konkret tiltak. 2014 apr.15 apr.15

Gjennomført 4 K1 Solli 

plass–Wessels 

plass: 

Trafikkanalyse 

Ruteomleggin

g og 

holdeplassen

dring

Det gjennomføres en samlet 

trafikkanalyse for strekningen 

Solli plass–Wessels plass. Det 

er identifisert flere tiltak for 

bedre fremkommelighet.

Trafikkanalyse/kartlegging av tiltak er gjennomført 

tidligere (COWI 2013). Holdeplass Slottsparken er 

nedlagt sammen med lysregulert gangfelt. 

Stortingsgata: Asplan kvalitetssikrer nå BYM-løsning. 

Skiltplaner tegnes Q1/2016. 

Henrik Ibsens gate avventer beslutning om fysisk 

nedbygging av holdepl. Slottsparken.

Slottsparken holdeplass er lagt ned, 

strekningen Frederiks gate - Parkveien har 

nå egen trasé. Stortingsgata er det ikke 

gjennomført tiltak.

2014 2016 2017

Gjennomført 5 K1 Uelands gate: 

Kollektivfelt 

begge retninger

kollektivfelt Etablering av kollektivfelt i 

begge retninger mellom 

Alexander Kiellands plass og 

Colletts gate.  

Ferdig. Skiltplan utarbeidet og godkjent av politiet. 

Kollektivfeltene er merket og skiltet. 

Ferdig som konkret tiltak. 2014 høst 2013 høst 2013

Gjennomført 6 K1 Waldemar 

Thranes gate: 

Kollektivfelt i 

østgående 

retning

kollektivfelt, 

venstresvinge

forbud og 

forkjørsregule

ring

Det etableres et 

sammenhengende kollektivfelt i 

retning fra vest mot øst, mens 

det beholdes bilfelt i begge 

retninger (det er i dag 

kollektivfelt noen steder i 

gaten). Tiltaket krever fjerning 

av parkeringsplasser. 

Først ventet dette på OK om å fjerne 

parkeringsplasser.

Tiltaket har også vokst litt i omfang, idet det også skal 

opprettes vestgående sykkelfelt på strekningen. 

Fartsreduserende tiltak vurderes nå også ifbm. "40-

gate".

Ingen planprosess. Utføres i skoleferien 

sommeren 2016.

Litt småjusteringer i 2017

2014 2016 aug.16

Ikke gjennomførbar 7 K1 Systemtiltak: 

Parkeringspakk

e sentrum

parkering Det vurderes økt avgift på 

overflateparkering slik at den 

blir lik avgift i P-hus. Dette vil 

kunne redusere bilbruken i 

sentrum og gi bedre 

fremkommelighet. 

MOS har ikke ønsket å prioritere tiltaket. Tiltaket 

kanselleres derfor av KFT. Kan muligens bli fulgt opp i 

eget prosjekt utenfor KFT. 

Tiltak kansellert som del av KFT. MOS 

ønsker ikke å prioritere arbeid med tiltaket. 

2014 Uavklart Kansellert

Gjennomført 8 K1 Toftes gate: 

Venstresvingsfo

rbud ved 

Sannergata

skilt I Toftes gate hindres trikken av 

biler som skal svinge til venstre 

inn i Sannergata. Det settes 

opp skilt som markerer 

venstresvingforbud fra 

Toftesgate inn i Sannergata, i 

begge retninger. 

Utarbeidet trafikkanalyse og skiltplan. Skiltvedtak 

mottatt og skilting utført. Tiltaket ses i sammenheng 

med Kollektivfelt i Sannergata som avventer 

ferdigstilling. 

Ferdig som konkret tiltak. 2013 mai.15 mai.15



Gjennomført 9 K1 Sannergata: 

Kollektivfelt mot 

øst og forbud 

mot 

venstresving

kollektivfelt Det opprettholdes nytt 

kollektivfelt i Sannergata fra 

Thorvald Meyers gate til 

Fagerheimgata. Kollektivfeltet 

oppheves 10 til 20 meter før 

kryssende sidegater. Det 

innføres venstresvingforbud 

krysset med Toftes gate. 

Utarbeidet trafikkanalyse og skiltplan. Skiltvedtak 

mottatt og skilting utført.  

Ferdig som konkret tiltak. 2014 Q2 2015 mai.15

Gjennomført 10 K1 Thorvald 

Meyers gate: 

Fjerne 

gateparkering 

ved Olaf Ryes 

plass

parkering Ti offentlige 

gateparkeringsplasser langs 

Olav Ryes plass fjernes. Dette 

er den mest kritiske 

strekningen som i dag har 

mange feilparkeringer og stans 

for trikken. 

Det er gitt disp. fra regulering i form av rammetillatelse. 

Skiltvedtake finnes. Løsning tegnes nå og utførelse 

bør kunne være tidilg sommer.

Utf. planlagt Q2/2016 2014 Q3 2015 Q2/2016

Fordelt 10 K1 Thorvald 

Meyers gate: 

Fjerne 

gateparkering 

på hele 

strekningen

parkering Etter fjerning av parkering ved 

Olav Ryes plass er det behov 

for å gjennomføre restriksjoner 

på resten av strekningen. 

TMG-prosjektet løser dette. Antar reguleringsplanprosess i 2015–2016. 2014 2019 Fordelt

Gjennomført 11 K1 Hausmannsgat

e: Kollektivfelt 

begge retninger

kollektivfelt Hausmannsgate har to felt i 

hver retning, og mellom 

Storgata og Mariboesgate 

etableres det kollektivfelt i 

begge retninger. 

Utarbeidet trafikkanalyse og skiltplan. Skiltvedtak 

mottatt. Programmering lyskryss er ferdig. 

Gjennomføres før sommeren. 

Ferdig som konkret tiltak. 2014 jun.15 jun.15

Gjennomført 12 K1 Storgata: Legge 

om regionlinjer

Ruteomleggin

g og 

holdeplassen

dring

Legge om regionlinjer Carl 

Berner–Bussterminalen.

Ferdig. Busslinjer lagt om ved ruteendring 5. oktober 

2014. 

Ferdig som konkret tiltak. 2014 okt.14 okt.14

Gjennomført 12 K1 Storgata: 

Prioritere 

regionbuss i 

alternativ trasé

system For å prioritere regionbuss i 

alternativ trasé etableres 

kollektivfelt i Sars gate og 

Nylandsveien. 

Kollektivfelt øverst i Sars gate og signalprioritering 

ferdig. Kollektivfelt i Nylandsveien og nederst i Sars 

gate - skiltplan er vedtatt og gjennomføring skjer 

snarlig. 24 parkeringsplasser i Sars gate omgjøres til 

12 (skråstilt endres til sidestilt). 

Ferdig som konkret tiltak. 2014 Q2 2015 nov.15

Gjennomført 12 K1 Storgata: Fjerne 

taxi

kollektivfelt Storgata reserveres 

kollektivtrafikk ved å fjerne taxi 

fra Storgata mellom 

Hausmannsgate og Nygata. 

Vurdering av fremkommelighet taxi ferdig - Taxinæring 

informert. Skiltplan vedtatt i BYM. Antatt utført.

Ferdig som konkret tiltak. 2014 Q2 2015 nov.15

Gjennomført 13 K1 Fagerheimgata: 

Kollektivfelt mot 

nord

kollektivfelt Kollektivfelt etableres fra 

Dælenenga og nordover til 

Sannergata. Tiltaket medfører 

fjerning av parkeringsplasser. 

Det er gitt disp. fra regulering i form av rammetillatelse. 

Tiltaket inneholder nå også en optimalisering av 

lyskryss Fagerheimgata/Sannergata.

Skiltplaner tegnes, lysregulering justeres. 

Skiltmyndighete behander skiltplaner 

Q2/2016, utføres sommer 2016

2014 2016 Q3 2016

Gjennomført 14 K1 Trondheimsveie

n: 

Venstresvingsfo

rbud inn i 

Herslebsgate 

og 

Kirkegårdsgata

skilt Skilte ventstresving forbudt i tre 

kryss på strekningen mellom 

Lakkegata skole og 

Heimdalsgata. 

Ferdig. Gjennomført trafikkanalyse, utarbeidet 

skiltplan, skiltet og bygget om trafikklys. 

Ferdig som konkret tiltak. 2013 okt.14 okt.14

Gjennomført 15 K1 Tøyenbekken: 

Justering av 

lyskryss og 

etablering av 

kollektivfelt

skilt Lysregulering i Tøyenbekken x 

Grønlandsleiret justeres for å gi 

bedre prioritering av linje 37 og 

60. Nederst i Tøyenbekken 

merkes opp kollektivfelt i høyre 

felt. 

Ferdig. Kollektivfelt etablert i nederste del av 

Tyøenbekken. Optimalisert lyskryss ved 

Grønlandsleiret. 

Ferdig som konkret tiltak. 2013 okt.13 okt.13



Gjennomført 16 K1 Grefsenveien: 

Kollektivfelt 

Disen–Storo

kollektivfelt Eksisterende kollektivfelt 

merkes opp på nytt, og 

venstresvingefeltene blir 

kortere. For å gjøre dette må 

gaten reasfalteres. 

Ble reasfaltert høsten 2015 og merket ferdig ca. nov. 

'15

Ferdig som konkret tiltak. 2014 Q2 2015 Q4 2015

Ikke gjennomførbar 17 K1 Schweigaards 

gate: Stenge for 

gjennomkjøring

skilt Strekningen Oslo gate til St. 

Halvards gate stenges for 

gjennomkjøring med bom eller 

skilting. 

Det gjennomføres nå en trafikkanalyse ifbm. tiltaket, 

også sett i sammenheng med Dronning Eufemias gate 

og Bispegata. Har også mye å si hva som er planlagt 

av løsninger og framdrift i Follobaneprosjektet inn mot 

Oslo S.

Finner ikke grunnlag for å stenge denne med alle 

andre endringer som skal gjøres i området i tiden som 

kommer. Det er også ikke mulig å finne gode steder å 

stenge (med snumulighet).

Trafikkanalysen ferdig 

Q2-3/2016

2014 Q4 2015 Avsluttet

Gjennomført 18 K1 Systemtiltak: Av- 

og 

påstigningskam

panje i 

Kraftpakke 1

Analyser og 

kampanjer

Ruter kjører kampanjer som 

oppfordrer de reisende til å 

slippe andre ut før de selv går 

inn på busser og trikker.

Ferdig. Reklamekampanje for korrekt av- og 

påstigning gjennomført. Kombinert t-bane, trikk og 

buss. 

Ferdig som systemtiltak. 2013 jan.14 jan.14

Gjennomført 0 K1+ Systemtiltak: 

Legge ned 

holdeplasser på 

linje 21

holdeplass Holdeplassene Fagerheimgata 

og Christies gate legges ned. 

St. Jørgens vei og 

Lillebergsvingen erstattes av ny 

holdeplass Gladengveien. 

Ferdig. Holdeplassene Fagerheimgata, Christies gate, 

St. Jørgens vei og Lillebergsvingen er fjernet. 

Gladengveien er etablert. 

Ferdig som konkret tiltak. Det kan være 

behov for å følge opp tiltaket med justering 

av rutetider. 

2014 okt.14 okt.14

Gjennomført 0 K1+ Nybrua: 

Holdeplass 

legges ned

holdeplass På grunn av svært kort 

holdeplassavstand og 

overlappende markedsområder 

anbefales det å legge ned 

Nybrua holdeplass. 

Holdeplassnotat utarbeidet. Gjennomført interne 

prosesser i Ruter for å forberede nedleggelse. 

Holdeplassen er lagt ned og lehus er fjernet. Må 

vurdere om kantstein skal justeres ned. 

Ferdig som konkret tiltak. 2014 Q2 2015 aug.15

Gjennomført 0 K1+ Slottsparken: 

Holdeplass 

legges ned

holdeplass På grunn av kort 

holdeplassavstand og 

overlappende markedsområder 

anbefales det å legge ned 

Slottsparken holdeplass. 

Holdeplassen er nedlagt pr. 16/8/2015, men fysiske 

tiltak avventer endelig beslutning fra Rådhuset om den 

skal bygges ned, som igjen avventer ny 

holdeplassvurdering i Ruter.

Ferdig som rute-messig tiltak. 2015 Q4 2015 Medio aug. 

2015

Gjennomført 3 FT Drammensveie

n ved Olav 

Kyrres plass: 

Reoppmerke 

kollektivfelt

kollektivfelt Reoppmerke kollektivfelt i 

Drammensveien fra Olav 

Kyrres plass til Halvdan 

Svartes gate. 

Tiltaket består av re-oppmerking av kollektivfelt for 

linje 13, 20 og 31. 

Ble med i Fasttrack 2015 2014 2015

Gjennomført 6 FT Fjerne 

parkering i 

Riddervolds 

gate, 

Arendalsgata, 

Bentsebrugata 

og Biskop Jens 

parkering Fjerne parkeringsplasser langs 

kollektivtrasé. Gjennomføres 

av beboerparkeringsprosjektet i 

Bymiljøetaten. 

Er nå med i Tiltakspakke 3/PT Tiltakspakke 3 - Parkering skal uføres 2. 

halvår 2016

2014 Uvaklart Q3-4/2016

Gjennomført 4 FT Generelt: 

Oppmerking av 

parkeringsplass

er langs 

kollektivtrase

parkering Parkeringsareal langs 

kollektivtrasé er gjennomgått 

og vil merkes opp. Dette 

gjelder f.eks. Arendalsgata og 

Schweigaards gate. 

At parkeringsplasser skal være synlige og godt merket 

er et av de 100 tiltakene KFT skal gjennomføre. 

Arbeidet er bestilt og gjennomføres sesongen 2015. 

Ferdig som konkret tiltak. 2014 2015 sep.15

Gjennomført 5 FT Generelt: Re-

oppmerking av 

kollektivfelt

kollektivfelt Kollektivfelt, bussbokser, 

stopplinjer og annen 

oppmerking skal re-oppmerkes 

etter at linjenettet er 

gjennomgått for å vurdere 

behov. 

Ruter og Trikken har meldt inn behov. Totalt er det 

definert 72 steder med oppmerkingsbehov. Drift i 

Bymiljøetaten vil i tillegg til denne listen gjennomgå 

kollektivtraseene for å vurdere om det er ytterligere 

oppmerkingsbehov. Arbeidet er bestilt og 

gjennomføres sesongen 2015.

Ferdig som konkret tiltak. 2014 2015 sep.15



Gjennomført 1 FT Systemtiltak: 

Vurdere 

fleksible 

tidtabeller på 

linje 31

Analyser og 

kampanjer

Ved å takte en busslinj basert 

på avstand mellom bussene i 

stedet for faste rutetider, er det 

mulig å oppnå jevnere 

frekvens. Det gjennomføres et 

pilotprosjekt for linje 31. 

Ferdig. Det ble gjennomført pilotprosjekt på linje 31 i 

juni 2014. Pilotprosjektet ble grundig forberedet og 

evaluert i etterkant. Evalueringsrapporten viste jevnere 

frekvens, men synliggjorde også utfordringer. Det 

jobbes for å kjøre en ny pilot på linje 20.

Ferdig som prøveprosjekt. Det jobbes for å 

kjøre ny pilot på linje 20. 

2014 jul.14 jul.14

Gjennomført 2 FT Systemtiltak: Av- 

og 

påstigningskam

panje i Fastrack

Analyser og 

kampanjer

Ruter kjører kampanjer som 

oppfordrer de reisende til å 

slippe andre ut før de selv går 

inn på busser og trikker.

Ferdig. Reklamekampanje for korrekt av- og 

påstigning gjennomført. Kombinert t-bane, trikk og 

gbuss. 

Ferdig som systemtiltak. 2014 høst 2014 høst 2014

Gjennomført 1 K2 Thomas 

Heftyes gate: 

Forkjørsreguleri

ng av busstrasé

skilt Thomas Heftyes gate 

forkjørsreguleres for å prioritere 

buss linje 20 mellom Frogner 

plass og Bygdøy allé. 

Forkjørsregulering behandlet ferdig og godkjent av 

SVRØ. Avventer kun oppmerkingssesong. Forventet 

utførelse er i april 2016.

Gjennomføres Q2 2016 2015 Q4 2015 jun.16

Gjennomført 2 K2 Majorstukrysset: 

Trafikkanalyse

trafikkanalyse Det utarbeides en 

trafikkanalyse som skal 

identifisere tiltak for å prioritere 

kollektivtrafikk, gående og 

syklende. 

Henger sammen med K2-5. Trafikkanalyse  er 

ferdigstilt, skiltplaner tegnes opp. Rapporten er vurdert 

hos Ruter og Trikken.  

Trafikkanalysen er ferdig. 2015 Q3 2016 Q4 2015

Gjennomført 3 K2 Majorstuen 

holdeplass 

retning vest: 

Oppgradering 

av holdeplass

holdeplass Majorstuen holdeplass retning 

vest oppgraderes for å 

redusere tidsbruken ved 

betjening av holdeplassen.

Holdeplassen flyttes til før Valkyriegata og betjener kun 

L20. 

Blir en del av Kirkeveien, tiltak K2-5 2015 2016 09.okt.16

Gjennomført 5 K2 Kirkeveien: 

Etablere 

kollektivfelt

kollektivfelt Det etableres 

sammenhengende kollektivfelt i 

begge retninger på Ring 2 

mellom Ole Vigs gate og 

Blindernveien.

Henger sammen med K2-2. Trafikkanalyse  er 

ferdigstilt, skiltplaner tegnes opp. Oppmerking og 

skilting sommer 2016, skiltplaner til behandlig 

Q2/2016.

Skiltplanstegninger til skiltmyndighet 

Q2/2016, utførelse Q2-Q3/2016.

2015 Q2 2016 17.11.2016

Gjennomført 4 K2 Christian 

Michelsens 

gate: 

Kollektivfelt

kollektivfelt Det etableres kollektivfelt i 

Christian Michelsens gate 

(Ring 2) mellom 

Fagerheimgata og Vogts gate. 

Tiltaket vil ha god effekt for 

linje 28 (viktig rushtidslinje), 

noe effekt for linje 20, og bidrar 

dermed til å styrke Ring 2 som 

kollektivåre.  

Skiltplaner og løsninger i kryss ferdigstilles nå. 

Forberedes utfør sensommer/høst 2016.

Gjennomføring i 2016. 2017 2017 Q4 2016

Gjennomført 6 K2 Marienlyst: 

Forlenge 

holdeplass

holdeplass Marienlyst holdeplass forlenges 

i begge retninger, for å gi plass 

til to busser. Dette gir mer 

effektiv betjening av 

holdeplassen og bedre 

atkomstforhold for de reisende.

Forlengelsen ble bestilt utført Q4/2015 men utførende 

fikk ikke satt i gang før vinteren. Vurdert hesiktsmessig 

å vente over vinteren pga ulemper med asfalt-

/gravearbeider i frost og snø.

Planlagt uført mars-april 2016 2016 Q2 2016 Q3 2016

Ikke gjennomførbar 7 K2 Kierchows gate: 

Kollektivgate og 

holdeplasstiltak

kollektivfelt Kierchows gate vurderes stengt 

for bil mot øst. Det vurderes 

også ny plassering av 

holdeplassen Fayes gate for 

linje 20. 

Skiltmyndighet har ønsket at KFT ser på andre 

løsninger og det jobbes p.t. med å vurdere 

tilfartskontroll i Uelands gate.

Tilfartskontroll etableres våren 2018

Q3 2016 2015 usikkert 2019

Gjennomført 8 K2 Lilleborg kirke: 

Legge ned 

holdeplass

holdeplass Lilleborg kirke holdeplass ligger 

svært tett opptil tilstøtende 

holdeplasser. Holdeplassen 

legges derfor ned. 

Gjennomført interne prosesser i Ruter for å forberede 

nedleggelse. Holdeplassen er lagt ned og lehus er 

fjernet. Det antas at kantstein ikke trenger å justeres. 

Ferdig som konkret tiltak. 2015 Q2 2016 ca. 9. sept. 

2015



Gjennomført 9 K2 Christian 

Michelsens gate 

x Ole Bulls 

gate: 

Kollektivprioriter

ing

kollektivfelt Kollektivtrafikken prioriteres 

med signal, skilt og 

oppmerking i krysset Christian 

Michelsens gate x Ole Bulls 

gate.

Henger sammen med kollektivfelt på Ring 2 (se tiltak 

K2 4). BYM følger opp overfor Sweco. 

Det er justert på lyskrysset og kollektivfeltet på Ring 2 

er med på å hjelpe bussen frem.

Vurderer mulige alternative løsninger i 

sammenheng med tiltak K2 4. 

2015 Q2 2016 Q4 2016

Gjennomført 10 K2 Hegdehaugsvei

en–Bogstadveie

n–Valkyriegata: 

Trafikkanalyse

trafikkanalyse Det utarbeides en 

trafikkanalyse som skal 

identifisere tiltak for å prioritere 

kollektivtrafikk, gående og 

syklende. 

Avklaring med Sporveien i mars-april 2016 om 

koordinering med prosjektet som omhandlser 

oppussing av skinner i "trekanten", VAV-tiltak m.m. 

Kan bli en trafikkanalyse i forbindelse med det 

prosjektet. Tiltaket kan også utgå på kort sikt.

Uklart om dette blir et eget KFT-tiltak. 

Sporveien forbereder skinnearbeider på 

Majorstua.

Tiltaket utgår, mye annet som foregår i 

området, og løsninger er sterkt avhengig av 

dette

2015 Q4 2015 Avsluttet

Gjennomført 11 K2 Parkveien: 

Fjerne 

parkeringsplass

er

parkering Parkeringsplasser fjernes for å 

gjøre gaten bredere og gi bedre 

flyt.

Har fått skiltvedtak. Avventer kun 

kommunikasjonstiltak.

Bør kunne iverksettes rett etter påske 2016 2015 Q3 2015 Q3 2016

Gjennomført 12 K2 Pilestredet x 

Parkveien: 

Varsellys

skilt Det etableres varsellys for å 

redusere risiko for kollisjon.

Skiltplan er klar, behandes hos skiltmyndighet. 

Byggetegning er klar, men det må graves for strøm. 

Skiltet må bestilles. Seksjon for byggeledelse i BYM 

sørger for urførelse

Gjennomføring sommer 2016. 2015 Q4 2015 Q3 2016

Gjennomført 13 K2 Welhavens 

gate: Legge ned 

holdeplass

holdeplass Welhavens gate holdeplass (i 

Welhavens gate og Parkveien) 

legges ned for å gi redusert 

reisetid med trikk. 

Holdeplassnotat utarbeidet. Gjennomført interne 

prosesser i Ruter for å forberede nedleggelse. 

Holdeplassen er lagt ned. Senking av kantstein 

avventer til våren.  

Ferdig som konkret tiltak. Vurderer 

nedjustering av kantstein til våren. 

2015 Q3 2015 Q3 2015

Gjennomført 14 K2 Pilestredet–Kris

tian Augusts 

gate: 

Kollektivprioriter

ing

kollektivfelt Trikken prioriteres ved å i 

innføre parkeringsrestriksjoner 

og venstresving forbudt for å 

redusere bilkø og 

feilparkeringer.

Sweco har gjort en trafikkanalyse som konkluderte 

med at venstresvingeforbud gir liten effekt. To 

parkeringsplasser (HC) skal gjøres om til 

sykkelparkering.

Skiltvedtak er på plass feb. 16, utføres rundt 

påske

2015 Q2 2015 Q2 2016

Avventer 15 K2 Toftes gate: 

Kollektivfelt

kollektivfelt Det etableres kollektivfelt i 

Toftes gate mellom 

Schleppegrells gate og 

Biermanns gate.

Må ha mer kontroll på problemet, enten Sporveien eller 

Ruter.

Nye forsinkelsesdata nødvendig etter 

gjenåpning i juli 2018. 

2015 Q4 2018 -

Fordelt 16 K2 Vogts gate x 

Ring 2: 

Venstresving 

forbudt

skilt Det etableres venstresving 

forbudt som gjelder hele 

døgnet, i begge retninger.

Sweco har utført trafikkanalyse, som viser at tiltaket gir 

begrenset effekt. Dagens tidsbegrensede 

venstresvingeforbud foreslås opprettholdt. 

Tiltak kansellert på grunn av manglende 

effekt. 

2015 Q4 2015 Kansellert

Gjennomført 17 K2 Vogts gate: 

Forkjørsreguleri

ng

skilt Vogts gate forkjørsreguleres fra 

Ring 2 til Åsengata.

Sweco har gjennomført trafikkanalyse som anbefaler 

gjennomføring av tiltaket. Skiltplan må utarbeides og 

vedtas. 

Sammen med oppmerking av p.plasser 

Vogts og fartssoning TrPl

2015 Q3 2018 Q4 2019

Gjennomført 18 K2 Storo-Sandaker-

Sinsen: 

Trafikkanalyse

trafikkanalyse Det utarbeides en 

trafikkanalyse for et større 

område. Trafikkanalysen skal 

vurdere tiltak (signal, skilt og 

oppmerking) for bedre 

fremkommelighet.

Må ses på i forbindelse med nytt prosjekt for 

Grefsenveien fra Nordpolen til Disen, samt SVRØ sitt 

fremkommelighetsprosjekt for bussene på Ring 3. 

Gjennomført i samarbeid med Store 

prosjekter og Grefsenveienprosjektet

2015 Q4 2015 2017

Gjennomført 19 K2 Systemtiltak: 

Holdeplassanal

yse

Analyser og 

kampanjer

Det gjennomføres en utredning 

som grunnlag for å anbefale en 

mer optimal holdeplasstruktur 

for de mest sentrale linjene i 

Oslo. 

Det er levert utkast til rapport som viser metode, 

kriterier, analyse og resulterende holdeplasstruktur. 

Ruter vil ferdigstille prosjektet slik det nå foreligger 

som en metode og analyse, som grunnlag for videre 

diskusjoner om hvilke kriterier som skal gjelde. 

Konkrete forslag til endringer i holdeplasstrukturen vil 

dermed utsettes til senere. 

Snart ferdig som utredning/analyse. Må 

vurdere videre oppfølging etter det. 

Forsinket i påvente av politisk behandling.

2015 Q3 2015 Q4 2015



Gjennomført 20 K2 Systemtiltak: 

Vurdere økt 

mating til 

knutepunkt 

utenfor sentrum

Analyser og 

kampanjer

Det utredes om flere 

regionlinjer kan mate til 

knutepunkt utenfor sentrum. 

Dette vil gi mer effektive 

kollektivtraseer i sentrum. Høyt 

antall kollektivenheter bidrar i 

dag til forsinkelser på flere 

sentrale strekninger. 

Rapport ferdigstilt. Rapporten legges på is inntil videre. 

KFT inkluderes i trafikkplanarbeidet. Det planlegges et 

nytt prosjekt som tar utgangpunkt i «hva skal til for at 

et knutepunkt skal fungere».

Ferdig som utredning. 2015 mar.15 Q2 2015

Ikke gjennomførbar 21 K2 Systemtiltak: 

Vurdere å fjerne 

førersalg på 

trikk og buss

Analyser og 

kampanjer

Muligheten for å fjerne 

førersalg på trikk og buss skal 

vurderes. Å fjerne førersalget 

på trikk og buss kan redusere 

oppholdstiden på holdeplass.

Nye trikker vil ikke ha førersalg. Det er gjort noen 

vurderinger om førersalg på buss, men det er 

vanskelig å få gjennomført på grunn av krav til UU og 

kontakt med fører. Ytterligere arbeid med tiltaket 

prioriteres ikke i Ruter. 

Tiltak kansellert som del av KFT. Ruter 

ønsker ikke å prioritere arbeid med tiltaket 

for buss. Vil implementeres ved kjøp av nye 

trikker. 

2015 Uavklart Kansellert

Gjennomført 22 K2 Majorstukrysset: 

Endre 

stoppmønster 

for linje 28

holdeplass Linje 28 skal ikke lengre stoppe 

på Majorstuen holdeplass i 

Kirkeveien. Det gir bedre 

avvikling for busser i 

Majorstukrysset.

Utført ved ruteendringen i august. Ferdig som systemtiltak. 2015 Q3 2015 Q3 2015

Ikke gjennomførbar 1 T3 Frognerveien: 

Kollektivprioriter

ing siste kvartal 

inn mot Solli 

plass

skilt Kollektivtrafikken prioriteres 

ved å innføre 

gjennomkjøringsforbud for bil i 

Frognerveien inn mot Solli 

plass. Tiltaket 

gir bedre fremkommelighet for 

linje 12 og 21, og på sikt linje 

19.

Fikk ikke godkjent skiltforskirft pga. bruk av 306.1.

Tiltak gjennomføres sammen med Ruter sitt 

Skovveienprosjekt.

2016 -

Gjennomført 2 T3 Drammensveie

n: Kollektivfelt 

inn mot Solli 

plass

parkering Det etableres kollektivfelt i 

Drammensveien inn mot 

rundkjøringen på Solli plass. 

Tiltaket gir bedre 

fremkommelighet for linje 13.

Blir ikke kollektivfelt, men tar bort parkering og utvider 

fortau på siste kvartal inn mot Solli plass

2017 Q3 2018 okt.19

Ikke 

gjennomførbar

3 T3 Bygdøy allé: 

Kollektivfelt inn 

mot Solli plass

kollektivfelt Kollektivfeltet endrer retning og 

flyttes til sørsiden av gata 

slik at det går inn mot Solli 

plass. Tiltaket gir bedre 

fremkommelighet for linje 30, 

31 og flere regionlinjer.

Ikke dokumentert at løsningen vil gagne 

kollektivtrafikken. MOS har sendt bestilling mai 2018 

om omgjøring av koll.felt til sykkelfelt på strekningen.  

2017 -

Ikke 

gjennomførbar

4 T3 Drammensveie

n: 

Kollektivprioriter

ing siste kvartal 

inn mot Olav 

Kyrres plass

kollektivfelt Kollektivtrafikken prioriteres 

ved å innføre 

gjennomkjøringsforbud for bil i 

Drammensveien vestover inn 

mot Olav 

Kyrres plass. Tiltaket gir bedre 

fremkommelighet for linje 

13.

306.1 situasjon. Bom vurdert. Problem med 

håndheving. 

2017 -

Gjennomført 5 T3 Bygdøy allé: 

Kollektivfelt 

mellom 

Karenslyst allé 

og Olav Kyrres 

plass

kollektivfelt Det etableres kollektivfelt i 

Bygdøy allé mellom Karenslyst 

allé og Olav Kyrres plass. 

Tiltaket gir bedre 

fremkommelighet for linje 30, 

og flere regionbusser

Får straks vedtak, gjennomføres våren 18 2017 Q3 2018 Q4 2017

Gjennomført 6 T3 Sørkedalsveien: 

Kollektivfelt

kollektivfelt Det etableres kollektivfelt i 

Sørkedalsveien inn mot 

Kirkeveien. Tiltaket gir bedre 

fremkommelighet for linje 28 og 

45. 

Får straks vedtak, gjennomføres våren 18 2017 Q3 2018 29.11.2018



Ikke 

gjennomførbar

7 T3 Vogts gate: 

Venstresvingefo

rbud inn 

Hegermanns 

gate

skilt Det etableres 

venstresvingeforbud for trafikk 

nordover i 

Vogts gate inn Hegermanns 

gate. Tiltaket gir bedre 

fremkommelighet for linje 11, 

12 og 13.

Venter på problembeskrivelse fra Sporveien eller 

Ruter. Avsluttes hvis ikke respons i løpet av våren 

2018. (Sendt forespørsel høsten 2017).

2017 -

Fordelt 8 T3 Grefsenveien: 

Gjennomgåend

e kollektivfelt 

Disen-Storo

kollektivfelt Det etableres gjennomgående 

kollektivfelt i Grefsenveien 

mellom Disen og Storo. Tiltaket 

gir bedre fremkommelighet 

for linje 11 og 12.

Blir en del av Grefsenveienprosjektet, og reg.plan 

Storokrysset.

2020 2018 -

Ikke 

gjennomførbar

9 T3 Årvollveien: Nytt 

felt på bru over 

Trondheimsveie

n

kollektivfelt Det etableres et ekstra felt i 

Årvollveien på brua over 

Trondheimsveien i nordgående 

retning. Tiltaket gir bedre 

fremkommelighet for linje 31, 

33 og 58.

Kollektivfelt er ikk løsning på problemet, og det er 

usikkerhet knyttet til hvor stort problemet er.

Avsluttet 2018 -

Gjennomført 10 T3 Refstadveien: 

Kollektivfelt inn 

mot Årvollveien

kollektivfelt Det etableres kollektivfelt i 

Refstadveien inn mot 

Årvollveien. Tiltaket gir bedre 

fremkommelighet for linje 58.

Ferdig Q3 2016

Ikke 

gjennomførbar

11 T3 Tvetenveien: 

Kollektivfelt på 

bru over Ytre 

Ringvei

kollektivfelt Det etableres kollektivfelt mot 

vest på Tvetenveien bru 

for buss som skal svinge til 

venstre og sørover på Ytre 

Ringvei. Tiltaket gir bedre 

fremkommelighet for linje 79. 

Tvetenveien er bygd om, problemet ligger ikke lenger 

på broa. Tiltaket endret til utbygging av rundkjøring.

Q2 2017

Gjennomført 12 T3 Ytre Ringvei: 

Kollektivfelt på 

rampe

kollektivfelt Det etableres kollektivfelt på 

rampe fra Ytre Ringvei til 

Tvetenveien retning nord. 

Tiltaket vil gi bedre 

fremkommelighet for linje 69, 

76 og 79.

Ferdig Q3 2016

Avventer 13 T3 Tvetenveien: 

Signalprioriterin

g for buss på 

ring 3

skilt Det etableres signalanlegg for 

venstresvingende busser 

inn på rampe til Ring 3. Tiltaket 

gir bedre fremkommelighet 

for linje 23 og 24.

Utsatt pga. tunnelrehab. 

Fordelt til sykkelprosjekt i PRO.

2017 Fordelt

Gjennomført 14 T3 Tvetenveien: 

Kollektivfelt 

Østensjøveien-

Ole Deviks vei

kollektivfelt Det etableres kollektivfelt i 

Tvetenveien mellom 

Østensjøveien og Ole Deviks 

vei. Tiltaket gir bedre 

fremkommelighet for linje 66 og 

76.

Mindre omfang enn planlagt, se trafikkanalyse for 

begrunnelse

2016 Q4 2017 Q3 2017

Gjennomført 15 T3 Grenseveien/Øs

tensjøveien: 

Gjennomgåend

e kollektivfelt

kollektivfelt Det etableres gjennomgående 

kollektivfelt i Grenseveien, 

mellom Hasle og 

Gladengveien. 

Tiltaket vil sikre god 

fremkommelighet for linje 21 og 

28.

Straks vedtak klart. Gjennomført sammen med tiltak 

TP4-8.

2016 Q3 2018 Q2 2019

Gjennomført 1 PT Pilestredet: 

Oscars 

gate–Parkveien

parkering Skilte tidsbegrenset all stans 

forbudt for 4 

vareleveringsplasser.

2016 Q3 2016



Gjennomført 2 PT Riddervolds 

gate: Oscars 

gate-

Inkognitogata

parkering Nedleggelse av 9 

parkeringsplasser.

Q3 2017 Q3 2017

Gjennomført 3 PT Frognerveien: 

Niels Juels gate-

Skoveien

parkering Oppmerking av 3 

parkeringsplasser og 3 

vareleveringsplasser

I 2021 ble alle plassene fjernet med 372. 2016

Gjennomført 4 PT Camilla Colletts 

vei: 

Uranienborgvei

en-Riddervolds 

gate

parkering Nedleggelse av 18 

parkeringsplasser.

Q3 2016 Q3 2016

Ikke 

gjennomførbar

5 PT Bentserbrugata: 

Gjøvikgata-

Arendalsgata 

og Bentsebrua-

Sandakerveien

parkering Nedleggelse av 22 

parkeringsplasser.

Tiltaket Gjøvikgata - Arendalsgata ble avvis av 

Skiltmyndigheten. Merket opp plasser Bentsebrua - 

Sandakerveien.

I 2019 ble alle p-plassene fjernet for sykkelfelt.

Nye data må til for å få bort plassene. 

Skiltplanene finnes.

Q3 2017

Gjennomført 6 PT Vogts gate: 

Bentsebrugata-

Biermanns gate

parkering Oppmerking av 

parkeringsplasser på hele 

strekningen. 

Utsatt pga. vente på fartssoningstiltak. (Da kommer 

også forkjørsreguleringen)

Q3 2018 Q3 2017

Gjennomført 7 PT Trondheimsveie

n: 

Sofienberggata-

Trondheimsveie

n

parkering Oppmerking av parkerings- og 

vareleveringsplasser på hele 

strekningen.

Ventet pga TNT. Kan gjennomføres samtidig med 

vårrengjøring.

Q3 2018 Q3 2018

Gjennomført 8 PT Biskop Jens 

Nilssøns gate

parkering Nedleggelse av 29 

parkeringsplasser.

2016 Q3 2016

Gjennomført 9 PT Erling 

Michelsens vei

parkering Nedleggelse av 22 

parkeringsplasser.

2016 Q1 2016

Gjennomført 10 PT Glimmerveien: 

Gråsteinveien-

Mellombølgen

parkering Nedleggelse av 8 

parkeringsplasser.

2016 Q4 2016

Gjennomført 11 PT Ravnåsveien: 

Ravnkroken-

Atkomstvei 

Holmlia kirke

parkering Nedleggelse av 15 

parkeringsplasser.

2016 Q1 2017

Gjennomført 0 K1+ Fougners vei: 

Holdeplass 

legges ned

holdeplass På grunn av kort 

holdeplassavstand og 

overlappende markedsområder 

anbefales det å legge ned 

Slottsplassen holdeplass. 

Holdeplassnotat utarbeidet. Gjennomført interne 

prosesser i Ruter for å forberede nedleggelse. 

Holdeplassen er lagt ned og lehus er fjernet. Må 

vurdere om kantstein skal justeres ned. 

Ferdig som konkret tiltak. Q3 2015

Gjennomført 1 T4 Vækerøveien kollektivfelt Kollektivfelt mellom nr 192 og 

Griniveien.

Kollektivfelt etablert, holdeplass rustet opp. Noe 

kantsteinsjustering uteblitt, men ser ut til å fungere bra 

likevel.

Ferdig utført 2018 des.17 Q4 2017

Gjennomført 2 T4 Sørkedalsveien 

II

kollektivfelt Kollektivfelt i Sørkedalsveien 

Holmenkollveien - Thaulows 

ViaNova Trafikkanalyse og skiltplaner pågår 2018 Q4 2018 mai.19

Gjennomført 8 T4 Grenseveien/Øs

tensjøveien: 

Kollektivfelt

kollektivfelt Kollektivfelt mellom 

Grenseveien 80 og 

Østensjøveien.

Hjellnes Trafikkanalyse pågår 2018 Q3 2018 Q2 2019

Gjennomført 9 T4 Nedre 

Kalbakkvei

skilt Etablere forkjørsregulering i 

Nedre Kallbakkvei

Skiltplan foreligger, må skisse ferdig innsnevring av et 

kryss

Tegning pågår 2018 Q3 2018 Medio feb. 

2019

Gjennomført 11 T4 Strømsveien I kollektivfelt Kollektivfelt mellom Nedre 

Kalbakkvei og Alfaset 

holdeplass

Hjellnes Byggesøk vinteren 2018 2018 Q4 2018 Ultimo aug. 

2019

Gjennomført 12 T4 Strømsveien II kollektivfelt Kollektivfelt mellom Sam Eydes 

vei og Nedre Kalbakkvei i 

begge retninger.

Hjellnes Skiltplaner klare 2018 Q3 2018 Medio juli 

2019

Gjennomført 14 T4 Enebakkveien II kollektivfelt Bom i Enebakkveien etableres 

permanent.

Gjennomført på oppdrag fra MOS, basert på 

bystyrevedtak 416/2019.

2018 2019? nov.21



Ikke 

gjennomførbar

15 T4 Lambertsetervei

en

kollektivfelt Kollektivfelt mellom 

bomstasjon og Enebakkveien

Hjellnes Prosjektering pågår, byggesøkes vinteren 

2018

2018 Q4 2018 -

Fordelt 4 T4 Hans Nilsen 

Hauges gate: 

Kollektivfelt inn 

mot Sinsen T

kollektivfelt Kollektivfelt mellom Kyrre 

Grepps gate og Torshovtoppen

Sykkelprosjektet gjennomfører Prosjektering pågår 2019 Q4 2018 -

Fordelt 5 T4 Kjølberggata kollektivfelt Kollektivfelt inn mot 

Økernveien fra øst.

Trafikkplan sikrer kollektivfelt retning vest. Trafikkanalyse pågår 2018 Q2 2018 -

Fordelt 18 T4 Systemtiltak: 

Kartlegge 

billettering på 

regionbuss

Analyser og 

kampanjer

Finne mulige 

effektiviseringstiltak

2018 -

Ikke 

gjennomførbar

6 T4 Økernveien kollektivfelt Kollektivfelt mellom 

Grenseveien og Karvesvingen i 

begge retninger

ViaNova Trafikkanalyse pågår 2018 Q4 2018 -

Ikke 

gjennomførbar

7 T4 Schweigaardsg

ate: Kollektivfelt

kollektivfelt Etablere kollektivfelt mellom 

33B og Oslogate i begge 

retnigner.

ViaNova. Bygget ut fortau og fjernet en p-plass i 

steden.

Startet KVU i BYM om Schweiggards gate 2018 Q3 2018

Ikke 

gjennomførbar

10 T4 Persveien/Strø

msveien

kollektivfelt Kollektivfelt ved Persveien Trafikkanalyse gjennomført, tiltaket har svært høy kost 

sammenlignet med nytten. Tiltaket er derfor avsluttet

Avsluttet 2020 Avsluttet Avsluttet

Ikke 

gjennomførbar

13 T4 Enebakkveien I kollektivfelt Kollektivfelt i Enebakkveien 

mellom Vårveien og E6.

Etter dialog med SVRØ er tiltaket vist seg ikke å være 

mulig. Det er vurdert å trekke kollektivfeltet fra 

Plogveien til Vårveien, og SVRØ har tatt inn dette 

samtidig som det etableres kollektivfelt. Pga. store 

omkostninger for grunnerverv, har KFT trukket sitt 

tiltak fra SVRØ sin plan.   

Prosjektering pågår 2018 Avsluttet -

Ikke 

gjennomførbar

3 T4 Uelands gate: 

Kollektivfelt 

begge retninger

kollektivfelt Kollektivfelt mellom 

Arendalsgata og Ring 2

ViaNova Trafikkanalyse pågår Q4 2018 -

Fordelt 16 T4 Ljabruveien/Ne

dre Prinsdals 

vei

kollektivfelt Etablere kollektivfelt i 

Ljabruveien mellom 

Mortensrudveien/Øvre 

Prinsdals vei og Hauketoveien

Cowi Prosjektering pågår 2019 Q4 -

Fordelt 17 T4 Ljabrudiagonale

n

kollektivfelt Etablere kollektivfelt fra rampe 

Hauketo til Nedre Prinsdalsvei

Cowi Prosjektering pågår 2018 Q4 -

Ikke 

gjennomførbar

1 AT Finnmarksgata: 

Kollektivfelt mot 

Økernveien

kollektivfelt Kollektivfelt i dagens 

venstresvingefelt inn mot 

Økernveien

ViaNova Trafikkanalyse pågår 2018 Q4 2018 -

Gjennomført 2 AT Biskop 

Gunnerus gate

skilt Stenge Biskop Gunnerus gate 

retn. øst

Rambøll laget notat Ferdig evaluert mai 2018. 2017 2017 Q4 2017

Gjennomført 1 T5 Skøyen Endeholdepla

ss

Oppmerke reguleringsplasser aug.20

Pågår 2 T5 Ullerntoppen Endeholdepla

ss

Pågår 3 T5 Slimeveien Endeholdepla

ss

Omgjøre dagens snuplass og 

etablere ny.

Gjennomført 4 T5 Tjuvholmen Endeholdepla

ss

Q2 2020

Gjennomført 5 T5 Simensbråten Endeholdepla

ss

Flytt holdeplasser, bedre 

regulering på snuplass.

Q2 2020

Pågår 6 T5 Helsfyr Endeholdepla

ss

Forlenge holdeplass

Gjennomført 7 T5 Trondheimsveie

n

parkering Fjerne parkering Vinterforbud/Fordelt jan.20



Gjennomført 8 T5 Vogts gate parkering Fjerne parkering og etbablere 

fortau

Vinterforbud/Fordelt Q1 2020

Gjennomført 9 T5 Schweigaards 

gate

parkering Fjerne parkering og oppmerke 

varelevering

Q2 2020

Gjennomført 10 T5 Kjelsåsveien parkering Fjerne parkering Q2 2020

Gjennomført 11 T5 Glimmerveien parkering Fjerne parkering Q2 2020

Gjennomført 12 T5 Frennings vei parkering Fjerne parkering Q2 2020

Gjennomført 13 T5 St. Hanshaugen Varelevering Q2 2020

Fordelt 14 T5 Hausmannsgat

e/Maridalsveien

Kryssutformin

g

-

Pågår 1 T6 Hegdehaugsvei

en x Josefines 

gate

Skilt Et anbefalt tiltak med 

venstresvingeforbud vil 

forbedre fremkommeligheten 

for linje 11.

Pågår 2 T6 Bogstadveien x 

Industrigata

Skilt Et anbefalt tiltak med 

venstresvingeforbud vil 

forbedre fremkommeligheten 

for linje 11.

Gjennomført 3 T6 Vogts gate x 

Ring 2

skilt Et anbefalt tiltak med 

venstresvingeforbud vil 

forbedre fremkommeligheten 

for linje 11, 12 og 13.

des.21

Gjennomført 4 T6 Solli plass holdeplass Et anbefalt tiltak med 

restrukturering av 

holdeplassområdet vil forbedre 

fremkommeligheten for 

trikkelinje 12 og 13 samt 

busslinje 30 og 31

Gjennomført 5 T6 Skovveien 6A parkering Tre parkeringsplasser i 

Frognerveien fjernes. Dette 

bedrer fremkommeligheten for 

linje 12

Vinterforbud Q1 2020

Gjennomført 6 T6 Drammensveie

n 44

parkering Fire parkeringsplasser i 

Drammensveien fjernes for å 

bedre fremkommeligheten for 

linje 13.

Vinterforbud - jan. 20. 

Permanent fjerning jun. 22.

Medio jun. 

2022

Gjennomført 7 T6 Drammensveie

n 104

parkering Mellom fem parkeringsplasser 

og tjue parkeringsplasser i 

Drammensveien fjernes for å 

bedre fremkommeligheten for 

linje 13.

Vinterforbud - jan. 20. 

Permanent fjerning feb. 22.

Ultimo feb. 

2022

Gjennomført 8 T6 Trondheimsveie

n 33 og 35

parkering Fire parkeringsplasser i 

Trondheimsveien fjernes og 

fem parkeringsplasser får økt 

dybde. Dette bedrer 

fremkommeligheten for linje 17.

des.21

Gjennomført 9 T6 Sofienberg 

holdeplass, 

Trondheimsveie

n 65

parkering En parkeringsplass i 

Trondheimsveien fjernes for å 

bedre fremkommeligheten for 

linje 17.

des.21



Pågår 10 T6 Vogts gate parkering Tiltaket med skilting av 

parkering forbudt hele døgnet 

på strekningen mellom 

Torshovgata og Biermanns 

gate vil bedre 

fremkommeligheten for linje 11, 

12 og 13. Tiltaket berører totalt 

om lag 55 oppstillingsplasser 

for personbiler. 

Vinterforbud, samt. videreføring til egen prosess med 

reguleringsplan.

Q1 2020

Gjennomført 11 T6 Cort Adelers 

gate

skilt Mer restriktiv skilting av 

eksisterende 

vareleveringslommer reduserer 

antall kjørebevegelser inn- og 

ut av lommene, og bedrer 

fremkommeligheten for linje 12.

Q3 2022

Fordelt 12 T6 Frederiks gate 

(Ring 1)

skilt Oppmerking av trikketrase 

gjennom krysset bedrer 

fremkommeligheten for linje 12.

Pilot med prosess mot Veg.dir.

Fordelt 13 T6 Aker brygge skilt Oppmerking av trikketrase 

gjennom krysset bedrer 

fremkommeligheten for linje 12.

Pilot med prosess mot Veg.dir.

Fordelt 14 T6 Thune-Skøyen skilt Oppmerking av trikketrase 

gjennom konfliktarealet i 

rundkjøringen bedrer 

fremkommelighet for linje 13. 

Pilot med prosess mot Veg.dir.

Fordelt 15 T6 Storo 

rundkjøring

skilt Oppmerking av trikketrase 

gjennom konfliktarealet i 

rundkjøringen bedrer 

fremkommeligheten for linje 11, 

12 og 13. 

Pilot med prosess mot Veg.dir.

Fordelt 16 T6 Storo 

rundkjøring 

oppmerking Fysisk linje mellom kjørefelt 

forlenges slik at 

fremkommeligheten for linje 11, 

12 og 13 forbedres.

Pilot med prosess mot Veg.dir.

Bestilt 1 T7 Veitvetstubben parkering Smalt tversnitt i Erich 

Mogensøns vei. Fjerne 

minimum 9 parkeringsplasser 

på nordsiden og 3 

parkeringsplasser på sørsiden.

Q4 2022

Pågår 2 T7 Kolåsbakken holdeplass Kort avstand mellom 

holdeplasser, samt få 

av/påstigende. Tiltaket gir økt 

forutsigbarhet.

Bestilt 3 T7 Årrundveien/Lof

thusveien

parkering Smal veibredde skaper 

forsinkelser ved motgående 

trafikk. Tiltaket fjerner 

gateparkering i Årrundveien 

mellom Lofthusveien og 

Kildeveien, samt 

enveisregulere Lofthusveien 

mot vest.
Egen prosess 4 T7 Lofthus 

bussbom

bussbom Det anbefales å utvide 

bussbommen i Årrundeveien 

og samtidig tilrettelegge for en 

bedre holdeplass på Lofthus.



Bestilt 5 T7 Nandrups vei parkering Fjerne inntil 15 

parkeringsplasser i Nandrups 

vei mellom Grefsenkollveien og 

Kjelsåsveien.

Q4 2022

Pågår 6 T7 Kjelsås stasjon holdeplass Etablere kanstopp i 

Kjelsåsveien slik at bussen 

slipper å kjøre inn på Kjelsås 

stasjon. Medfører raskere 

reisetid for bussen, og L54 får 

bedre reguleringsplass.

Pågår 7 T7 Maridalsveien Lysregulering På grunn av mye kø inn mot 

Maridalsveien fra Carl Kjelsens 

vei og Frysjaveien foreslås det 

å lysregulere disse kryssene. 

Tiltaket kan ha negative 

konsekvenser for linje 51 og 

54.

Pågår 8 T7 Carl Kjelsens 

vei

Forkjørsregul

ering

Forkjørsregulere Carl Kjelsens 

vei fra Sognsveien til 

Maridalsveien. Det vil si å 

vikepliktsregulere alle sidegater 

på strekning, totalt 17. Tiltaket 

må søkes til SVV.

Pågår 9a T7 Problemveien/B

lindernveien

Alternativ 

trase

Tiltaket består i å kjøre 

Problemveien og Blindernveien 

i steden for over Sognsveien 

og Ullevål.

Pågår 9b T7 Ullevålsveien Kollektivvei Etablere kollektivfelt inn mot 

krysset Kirkeveien x 

Sognsveien. Krever 

arealbeslag. Kan gå videre 

med trafikkanalyse

Pågår 9c T7 Ullevål Holdeplass Felles kantstein

Pågår 10 T7 Hallagerbakken Endre trase Endring av rutetabell slik at 

bussen ikke kjører runden opp 

til Hallagerbakken. Bussen 

kjører da direkte gjennom 

Holmliaveien. Ny holdeplass i 

Holmliaveien.

Egen prosess 11 T7 Hauketo stasjon Kollektivvei Etablere ny kollektivvei fra 

krysset Ljabruveien x 

Ekebergveien til Hauketo 

stasjon. Ny vei og bru over 

Ljanselva. Det bør opprettes 

nytt prosjekt for dette tiltaket.

Pågår 12 T7 Sæterkrysset Lysregulering Bussen står i kø inn mot 

Sæterkrysset. Etablere 

ettergrønt for trafikk fra øst. 

Kan medføre negative 

konsekvenser for andre armer. 

Det er et pågående 

sykkelprosjekt i krysset som 

fjerner venstresvingefelt. 

Prosjektet ligger noe frem i tid 

og dette tiltaket kan prøves i 

forkant.



Pågår 13 T7 Skullerud T Flytte 

holdeplass

Etablere kantstopp i Olaf 

Helsets vei for å slippe at 

bussen tar en unødvendig 

runde inne på Skullerud T. Kan 

gi dårligere overgang til andre 

busslinjer/t-bane.

Pågår 14a T7 Tveita Kollektivvei På grunn av tilbakeblokkering 

inn mot krysset med 

Stordamveien bør eksisterende 

kollektivfelt utvides inn mot 

krysset. Tiltaket krever 

omregulering og muligens 

erverv.

Pågår 14b T7 Tveita Filterfelt Det bør bygges filterfelt fra Ytre 

Ringvei til høyre opp mot 

Tvetenveien. Kollektivfeltet blir 

ofte brukt som kømagasin for 

høyresvingene trafikk.

Pågår 14c T7 Tveita Vesntresving

eforbud

Skilte med venstresvingeforbud 

ned mot Ytre Ringvei. Øvrig 

trafikk må kjøre 600 m til 

rundkjøring og snu for å kjøre 

på rampe. Tiltaket kan påvirke 

linje 76 negativt. Trafikkanalyse 

nødvendig.

Pågår 15 T7 Lindberg T Holdeplass/b

ussbom

Utvide veien for å få plass til at 

to busser passerer hverandre 

ved bussbommen. Krever 

fjerning av ca. 6 

parkeringsplasser. Gir bedre 

punktlighet til bussen.

Pågår 16 T7 Nordre Gran Holdeplass Legge ned holdeplass Nordre 

Gran mellom Gransletta og 

Furuset T for å bedre 

fremkommeligheten. 

Holdeplassene har ellers dårlig 

standard, så disse kan 

oppgraderes.

Pågår 17 T7 Gransdalen Parkering Fjerne parkering i Gransdalen 

mellom Grorudveien og Vestre 

Haugen.

Pågår 18 T7 Grorud stasjon holdeplass Legge ned holdeplass Grorud 

stasjon. Det er kort avstand 

mellom Bekkenstenveien og 

Stjerneblokkveien. Sistnevnte 

blir ny Grorud stasjon. Denne 

vil da ligge nærmere 

overgangen til Grorud T.

Pågår 19 T7 Stanseveien x 

Grorudveien

Lysregulering Mange svingebevegelser i 

krysset hindrer bussens 

fremkommelighet. Ved å 

opprette signalregulering i 

krysset kan gi nytte til både 

linje 79, 66 og 33.



Pågår 20a T7 Grorudveien Forkjørsregul

ering

Det anbefales å 

forkjørsregulere Grorudveien 

mellom Bekkenstenveien og 

Rasmusbakken. Dette vil gi 

bussen bedre punktlighet. Inkl. 

steging av Kalbakkveien 

mellom Grorudveien og 

Rasmusbakken.
Pågår 20b T7 Grorudveien Kollektivvei Opprette kollektivfelt i 

Grorudveien mellom 

Bekkenstenveien og 

Rasmusbakken. Tiltaket krever 

arealbeslag og det vil bli 

nødvendig med omregulering.

Fordelt 21 T7 Sjølyst stasjon holdeplass Optimalisering og forlengelse 

av holdeplasser på Sjølyst.

Fordelt 22 T7 Nationaltheater

et 

varelvering Opprette 

vareleveringsmuligheter andre 

steder enn i Munkedamsveien 

ved holdeplass mellom 

Stortingsgata og Haakon VIIs 

gate.

Fordelt 23 T7 DEG Komplisert trafikkbilde, mange 

kollektivenheter, gående, 

syklister og biler bidrar til dårlig 

fremkommelighet gjennom 

Bjørvika.

Fordelt 24 T7 Kongshavn Gjennomkjøri

ngsforbud

Biler kjører i kollektivfelt over 

Kongshavn for å unngå kø. Det 

bør skiltes med 

gjennomkjøringsforbud. Tiltaket 

er på SVV-vei.


