TILKTAKSLISTE KFT 30.03.2023
Nri Pakke Navn Typetiltak  Beskrivelse av tiltaket Beskrivelse av gjennomfaring og status Planlagt fremdrift Opprinnelig Planlagt Faktisk
Fremdrift pakke frist ferdia ferdia
Kolonne7 Kolonne72
Gjennomfart K1 |Frogners plass: [skilt Det etableres tilfartskontroll ved|Ferdig. Tilfartskontroll er etablert i Halvdan Svartes Ferdig som konkret tiltak. 2014 feb.14 feb.14
Tilfartskontroll i hjelp av lyssignal for trafikken [gate, inn mot Frogner plass. Innmeldingspunkter for
Halvdan fra Halvdan Svartes gate inn bussen er justert etter tilbakemeldinger.
Svartes gate mot Frogner plass.
Gjennomfart K1 |Thereses gate: |parkering Fjerning av 124 offentlige Ferdig. 124 parkeringsplasser er fiernet. Sceneskift har|Ferdig som konkret tiltak. P& lengre sikt skal 2014 jan.14 jan.14
Fjerne gateparkeringsplasser. hatt aktiviteter i gata. Underveisevaluering levert MOS |det gjennomfgres en KVU for permanent
gateparkering Feilparkerte biler har bidratt september 2014. 15 midlertidige p-plasser er utforming av Thereses gate. Tiltaket
mange stansepisoder for reetablert. P& lengre sikt skal det gjennomferes en ha&ndteres i linjen.
trikken. KVU for permanent utforming (avventer bestilling fra
MOS). KFT har spilt inn synspunkter pé bestilling.
Gjennomfart K1 |Josefines gate: [skilt Pabudt hgyresving fra For & sikre at ikke fremkommelighetsproblemet flyttes [Ferdig som konkret tiltak. 2014 apr.15 apr.15
P&budt Josefinesgate ut i Pilestredet  [til Pilestredet er det innfart venstresvingforbud fra
hgyresving fra gir bedre avvikling i krysset og |Pilestredet inn i Dalsbergstien. Utarbeidet
Josefinesgate til bedre fremkommelighet for trafikkanalyse og skiltplan. Unntak for syklister og taxi.
Pilestredet busslinje 21. Skiltvedtak mottatt. Tiltaket ble implementert i april
2015.
Gjennomfart K1 |Solli Ruteomleggin [Det gjennomfares en samlet | Trafikkanalyse/kartlegging av tiltak er gjennomfart Slottsparken holdeplass er lagt ned, 2014 2016 2017
plass—-Wessels |g og trafikkanalyse for strekningen [tidligere (COWI 2013). Holdeplass Slottsparken er strekningen Frederiks gate - Parkveien har
plass: holdeplassen [Solli plass—Wessels plass. Det |nedlagt sammen med lysregulert gangfelt. n& egen trasé. Stortingsgata er det ikke
Trafikkanalyse |[dring er identifisert flere tiltak for Stortingsgata: Asplan kvalitetssikrer nd BYM-lgsning. |gjennomfart tiltak.
bedre fremkommelighet. Skiltplaner tegnes Q1/2016.
Henrik Ibsens gate avventer beslutning om fysisk
nedbyaging av holdepl. Slottsparken.
Gjennomfart K1 |Uelands gate: [kollektivfelt |Etablering av kollektivfelt i Ferdig. Skiltplan utarbeidet og godkjent av politiet. Ferdig som konkret tiltak. 2014 hgst 2013 hgst 2013
Kollektivfelt begge retninger mellom Kollektivfeltene er merket og skiltet.
begge retninger Alexander Kiellands plass og
Colletts gate.
Gjennomfart K1 |Waldemar kollektivfelt, [Det etableres et Farst ventet dette pa OK om & fierne Ingen planprosess. Utfgres i skoleferien 2014 2016 aug.16
Thranes gate: |venstresvinge [sammenhengende kollektivfelt i|parkeringsplasser. sommeren 2016.
Kollektivfelt i forbud og retning fra vest mot gst, mens |Tiltaket har ogsa vokst litt i omfang, idet det ogsé skal |Litt sm&justeringer i 2017
gstgaende forkjarsregule |det beholdes bilfelt i begge opprettes vestgéende sykkelfelt p& strekningen.
retning ring retninger (det er i dag Fartsreduserende tiltak vurderes nd ogsa ifom. "40-
kollektivfelt noen steder i gate".
gaten). Tiltaket krever fierning
av parkeringsplasser.
Ikke gjennomfgrbar K1 [Systemtiltak: parkering Det vurderes gkt avgift pa MOS har ikke gnsket & prioritere tiltaket. Tiltaket Tiltak kansellert som del av KFT. MOS 2014 Uavklart Kansellert
Parkeringspakk overflateparkering slik at den  [kanselleres derfor av KFT. Kan muligens bli fulgt opp i |@nsker ikke & prioritere arbeid med tiltaket.
e sentrum blir lik avgift i P-hus. Dette vil  [eget prosjekt utenfor KFT.
kunne redusere bilbruken i
sentrum og gi bedre
fremkommelighet.
Gjennomfart K1 [Toftes gate: skilt | Toftes gate hindres trikken av |Utarbeidet trafikkanalyse og skiltplan. Skiltvedtak Ferdig som konkret tiltak. 2013 mai.15 mai.15
Venstresvingsfo biler som skal svinge til venstre [mottatt og skilting utfart. Tiltaket ses i sammenheng
rbud ved inn i Sannergata. Det settes med Kollektivfelt i Sannergata som avventer
Sannergata opp skilt som markerer ferdigstilling.

venstresvingforbud fra
Toftesgate inn i Sannergata, i
beage retninger.




Gjennomfart 9] K1 |Sannergata: kollektivfelt |Det opprettholdes nytt Utarbeidet trafikkanalyse og skiltplan. Skiltvedtak Ferdig som konkret tiltak. 2014 Q2 2015 mai.15
Kollektivfelt mot kollektivfelt i Sannergata fra mottatt og skilting utfart.
gst og forbud Thorvald Meyers gate til
mot Fagerheimgata. Kollektivfeltet
venstresving oppheves 10 til 20 meter far
kryssende sidegater. Det
innfares venstresvingforbud
krysset med Toftes gate.
Gjennomfart 10| K1 |Thorvald parkering Ti offentlige Det er gitt disp. fra regulering i form av rammetillatelse. |Utf. planlagt Q2/2016 2014 Q32015 Q2/2016
Meyers gate: gateparkeringsplasser langs Skiltvedtake finnes. Lgsning tegnes nd og utfgrelse
Fjerne Olav Ryes plass fjernes. Dette [bgr kunne veere tidilg sommer.
gateparkering er den mest kritiske
ved Olaf Ryes strekningen som i dag har
plass mange feilparkeringer og stans
for trikken.
Fordelt 10| K1 |Thorvald parkering Etter fierning av parkering ved |TMG-prosjektet lgser dette. Antar reguleringsplanprosess i 2015-2016. 2014 2019 Fordelt
Meyers gate: Olav Ryes plass er det behov
Fjerne for & gjennomfare restriksjoner
gateparkering pa resten av strekningen.
pé hele
strekningen
Gjennomfart 11| K1 |Hausmannsgat [Kkollektivfelt |Hausmannsgate har to felt i Utarbeidet trafikkanalyse og skiltplan. Skiltvedtak Ferdig som konkret tiltak. 2014 jun.15 jun.15
e: Kollektivfelt hver retning, og mellom mottatt. Programmering lyskryss er ferdig.
begge retninger Storgata og Mariboesgate Gjennomfgres fgr sommeren.
etableres det kollektivfelt i
begge retninger.
Gjennomfart 12| K1 |Storgata: Legge [Ruteomleggin|Legge om regionlinjer Carl Ferdig. Busslinjer lagt om ved ruteendring 5. oktober |Ferdig som konkret tiltak. 2014 okt.14 okt.14
om regionlinjer |g og Berner—Bussterminalen. 2014.
holdeplassen
dring
Gjennomfart 12| K1 |Storgata: system For & prioritere regionbuss i Kollektivfelt gverst i Sars gate og signalprioritering Ferdig som konkret tiltak. 2014 Q2 2015 nov.15
Prioritere alternativ trasé etableres ferdig. Kollektivfelt i Nylandsveien og nederst i Sars
regionbuss i kollektivfelt i Sars gate og gate - skiltplan er vedtatt og gjennomfgring skjer
alternativ trasé Nylandsveien. snarlig. 24 parkeringsplasser i Sars gate omgjgres til
12 (skréstilt endres til sidestilt).
Gjennomfart 12| K1 |Storgata: Fjerne|[Kkollektivfelt |Storgata reserveres Vurdering av fremkommelighet taxi ferdig - Taxingering |Ferdig som konkret tiltak. 2014 Q2 2015 nov.15
taxi kollektivtrafikk ved & fierne taxi |informert. Skiltplan vedtatt i BYM. Antatt utfert.
fra Storgata mellom
Hausmannsgate og Nygata.
Gjennomfart 13| K1 |Fagerheimgata: [Kollektivfelt |Kollektivfelt etableres fra Det er gitt disp. fra regulering i form av rammetillatelse. | Skiltplaner tegnes, lysregulering justeres. 2014 2016 Q32016
Kollektivfelt mot Deelenenga og nordover til Tiltaket inneholder n& ogsa en optimalisering av Skiltmyndighete behander skiltplaner
nord Sannergata. Tiltaket medfgrer |lyskryss Fagerheimgata/Sannergata. Q2/2016, utfgres sommer 2016
fierning av parkeringsplasser.
Gjennomfart 14| K1 |Trondheimsveie [skilt Skilte ventstresving forbudt i tre [Ferdig. Gjennomfert trafikkanalyse, utarbeidet Ferdig som konkret tiltak. 2013 okt.14 okt.14
n: kryss pé strekningen mellom |skiltplan, skiltet og bygget om trafikklys.
Venstresvingsfo Lakkegata skole og
rbud inn i Heimdalsgata.
Herslebsgate
og
Kirkegardsgata
Gjennomfart 15| K1 |[Teyenbekken: |skilt Lysregulering i Teyenbekken x |Ferdig. Kollektivfelt etablert i nederste del av Ferdig som konkret tiltak. 2013 okt.13 okt.13
Justering av Grgnlandsleiret justeres for & gi| Tygenbekken. Optimalisert lyskryss ved
lyskryss og bedre prioritering av linje 37 og [Grgnlandsleiret.
etablering av 60. Nederst i Tayenbekken
kollektivfelt merkes opp kollektivfelt i hgyre

felt.




Gjennomfart 16|/ K1 [Grefsenveien: |kollektivfelt |Eksisterende kollektivfelt Ble reasfaltert hgsten 2015 og merket ferdig ca. nov. |Ferdig som konkret tiltak. 2014 Q2 2015 Q4 2015
Kollektivfelt merkes opp pa nytt, og '15
Disen—Storo venstresvingefeltene blir

kortere. For & gjere dette ma
gaten reasfalteres.

Ikke gjennomfarbar 17| K1 [Schweigaards |skilt Strekningen Oslo gate til St. Det gjennomfgres na en trafikkanalyse ifom. tiltaket, | Trafikkanalysen ferdig 2014 Q4 2015 Avsluttet
gate: Stenge for Halvards gate stenges for ogsa sett i sammenheng med Dronning Eufemias gate |Q2-3/2016
gjennomkjgring giennomkjering med bom eller (og Bispegata. Har ogsa mye & si hva som er planlagt

skilting. av lgsninger og framdrift i Follobaneprosjektet inn mot
Oslo S.
Finner ikke grunnlag for & stenge denne med alle
andre endringer som skal gjgres i omradet i tiden som
kommer. Det er ogsa ikke mulig & finne gode steder &
stenae (med snumulighet).

Gjennomfart 18| K1 |Systemtiltak: Av{Analyser og |Ruter kjgrer kampanjer som Ferdig. Reklamekampanje for korrekt av- og Ferdig som systemtiltak. 2013 jan.14 jan.14
og kampanjer oppfordrer de reisende til & pastigning gjennomfart. Kombinert t-bane, trikk og
pastigningskam slippe andre ut fer de selv gar [buss.
panje i inn pa busser og trikker.

Kraftpakke 1

Gjennomfart 0 K1+ |[Systemtiltak: holdeplass Holdeplassene Fagerheimgata |Ferdig. Holdeplassene Fagerheimgata, Christies gate, |Ferdig som konkret tiltak. Det kan veere 2014 okt.14 okt.14
Legge ned og Christies gate legges ned. [St. Jagrgens vei og Lillebergsvingen er fiernet. behov for & falge opp tiltaket med justering
holdeplasser pa St. Jgrgens vei og Gladengveien er etablert. av rutetider.
linje 21 Lillebergsvingen erstattes av ny

holdeplass Gladengveien.

Gjennomfart 0| K1+ |Nybrua: holdeplass Pa grunn av sveert kort Holdeplassnotat utarbeidet. Gjennomfart interne Ferdig som konkret tiltak. 2014 Q2 2015 aug.15
Holdeplass holdeplassavstand og prosesser i Ruter for & forberede nedleggelse.
legges ned overlappende markedsomréader |Holdeplassen er lagt ned og lehus er fiernet. M&

anbefales det & legge ned vurdere om kantstein skal justeres ned.
Nybrua holdeplass.

Gjennomfart 0| K1+ |Slottsparken: [holdeplass P& grunn av kort Holdeplassen er nedlagt pr. 16/8/2015, men fysiske Ferdig som rute-messig tiltak. 2015 Q4 2015 Medio aug.
Holdeplass holdeplassavstand og tiltak avventer endelig beslutning fra R&dhuset om den 2015
legges ned overlappende markedsomréder |skal bygges ned, som igjen avventer ny

anbefales det & legge ned holdeplassvurdering i Ruter.
Slottsparken holdeplass.

Gjennomfart 3| FT |Drammensveie |[kollektivfelt |Reoppmerke kollektivfelt i Tiltaket bestar av re-oppmerking av kollektivfelt for Ble med i Fasttrack 2015 2014 2015
n ved Olav Drammensveien fra Olav linje 13, 20 og 31.

Kyrres plass: Kyrres plass til Halvdan
Reoppmerke Svartes gate.
kollektivfelt

Gjennomfart 6| FT |Fjerne parkering Fjerne parkeringsplasser langs |Er nd med i Tiltakspakke 3/PT Tiltakspakke 3 - Parkering skal ufares 2. 2014 Uvaklart Q3-4/2016
parkering i kollektivtrasé. Gjennomfares halvar 2016
Riddervolds av beboerparkeringsprosjektet i
gate, Bymiljgetaten.

Arendalsgata,
Bentsebrugata
0g Biskop Jens

Gjennomfart 4 FT |Generelt: parkering Parkeringsareal langs At parkeringsplasser skal veere synlige og godt merket |Ferdig som konkret tiltak. 2014 2015 sep.15
Oppmerking av kollektivtrasé er gjennomgétt |er et av de 100 tiltakene KFT skal gjennomfare.
parkeringsplass og vil merkes opp. Dette Arbeidet er bestilt og gjennomfares sesongen 2015.
er langs gjelder f.eks. Arendalsgata og
kollektivtrase Schweigaards gate.

Gjennomfart 5| FT |Generelt: Re- [kollektivfelt |Kollektivfelt, bussbokser, Ruter og Trikken har meldt inn behov. Totalt er det Ferdig som konkret tiltak. 2014 2015 sep.15
oppmerking av stopplinjer og annen definert 72 steder med oppmerkingsbehov. Drift i
kollektivfelt oppmerking skal re-oppmerkes Bymiljgetaten vil i tillegg til denne listen gjennomga

etter at linjenettet er
gjiennomgatt for & vurdere
behov.

kollektivtraseene for & vurdere om det er ytterligere
oppmerkingsbehov. Arbeidet er bestilt og
giennomfgres sesongen 2015.




Gjennomfart FT |Systemtiltak: Analyser og [Ved a takte en busslinj basert |Ferdig. Det ble gjennomfart pilotprosjekt pa linje 31 i  [Ferdig som preveprosjekt. Det jobbes for & 2014 jul.14 jul.14
Vurdere kampanjer pé avstand mellom bussene i |juni 2014. Pilotprosjektet ble grundig forberedet og kjgre ny pilot pa linje 20.
fleksible stedet for faste rutetider, er det |evaluert i etterkant. Evalueringsrapporten viste jevnere
tidtabeller pa mulig & oppna jevnere frekvens, men synliggjorde ogsa utfordringer. Det
linje 31 frekvens. Det giennomfares et (jobbes for & kjgre en ny pilot pa linje 20.
pilotprosjekt for linje 31.
Gjennomfart FT |Systemtiltak: Av{Analyser og |Ruter kjgrer kampanjer som Ferdig. Reklamekampanje for korrekt av- og Ferdig som systemtiltak. 2014 hgst 2014 hgst 2014
og kampanjer oppfordrer de reisende til & pastigning gjennomfgrt. Kombinert t-bane, trikk og
péstigningskam slippe andre ut fer de selv gar |[gbuss.
panje i Fastrack inn p& busser og trikker.
Gjennomfart K2 |Thomas skilt Thomas Heftyes gate Forkjersregulering behandlet ferdig og godkjent av Gjennomfgres Q2 2016 2015 Q4 2015 jun.16
Heftyes gate: forkjgrsreguleres for & prioritere[SVR@. Avventer kun oppmerkingssesong. Forventet
Forkjarsreguleri buss linje 20 mellom Frogner [utfgrelse er i april 2016.
ng av busstrasé plass og Bygday allé.
Gjennomfart K2 |Majorstukrysset:|trafikkanalyse | Det utarbeides en Henger sammen med K2-5. Trafikkanalyse er Trafikkanalysen er ferdig. 2015 Q32016 Q4 2015
Trafikkanalyse trafikkanalyse som skal ferdigstilt, skiltplaner tegnes opp. Rapporten er vurdert
identifisere tiltak for & prioritere |hos Ruter og Trikken.
kollektivtrafikk, gdende og
syklende.
Gjennomfart K2 |Majorstuen holdeplass Majorstuen holdeplass retning |Holdeplassen flyttes til far Valkyriegata og betjener kun|Blir en del av Kirkeveien, tiltak K2-5 2015 2016 09.0kt.16
holdeplass vest oppgraderes for & L20.
retning vest: redusere tidsbruken ved
Oppgradering betjening av holdeplassen.
av holdeplass
Gjennomfart K2 |Kirkeveien: kollektivfelt ~ [Det etableres Henger sammen med K2-2. Trafikkanalyse er Skiltplanstegninger til skiltmyndighet 2015 Q2 2016 17.11.2016
Etablere sammenhengende kollektivfelt i|ferdigstilt, skiltplaner tegnes opp. Oppmerking og Q2/20186, utfgrelse Q2-Q3/2016.
kollektivfelt begge retninger p& Ring 2 skilting sommer 2016, skiltplaner til behandlig
mellom Ole Vigs gate og Q2/2016.
Blindernveien.
Gjennomfart K2 |Christian kollektivfelt ~ [Det etableres kollektivfelt i Skiltplaner og lgsninger i kryss ferdigstilles na. Gjennomfgring i 2016. 2017 2017 Q4 2016
Michelsens Christian Michelsens gate Forberedes utfar sensommer/hgst 2016.
gate: (Ring 2) mellom
Kollektivfelt Fagerheimgata og Vogts gate.
Tiltaket vil ha god effekt for
linje 28 (viktig rushtidslinje),
noe effekt for linje 20, og bidrar
dermed til & styrke Ring 2 som
kollektivare.
Gjennomfart K2 [Marienlyst: holdeplass Marienlyst holdeplass forlenges |Forlengelsen ble bestilt utfart Q4/2015 men utfgrende |Planlagt ufart mars-april 2016 2016 Q22016 Q32016
Forlenge i begge retninger, for & gi plass |fikk ikke satt i gang fer vinteren. Vurdert hesiktsmessig
holdeplass til to busser. Dette gir mer & vente over vinteren pga ulemper med asfalt-
effektiv betjening av /gravearbeider i frost og sng.
holdeplassen og bedre
atkomstforhold for de reisende.
Ikke gjennomfarbari K2 |Kierchows gate: [kollektivfelt |Kierchows gate vurderes stengt|Skiltmyndighet har gnsket at KFT ser pa andre Q32016 2015 usikkert 2019
Kollektivgate og for bil mot gst. Det vurderes lgsninger og det jobbes p.t. med & vurdere
holdeplasstiltak ogsé ny plassering av tilfartskontroll i Uelands gate.
holdeplassen Fayes gate for Tilfartskontroll etableres varen 2018
linje 20.
Gjennomfart K2 [Lilleborg kirke: [|holdeplass Lilleborg kirke holdeplass ligger|Gjennomfart interne prosesser i Ruter for & forberede |[Ferdig som konkret tiltak. 2015 Q2 2016 ca. 9. sept.
Legge ned sveert tett opptil tilstatende nedleggelse. Holdeplassen er lagt ned og lehus er 2015
holdeplass holdeplasser. Holdeplassen fiernet. Det antas at kantstein ikke trenger & justeres.

legges derfor ned.




Gjennomfart 9| K2 |Christian kollektivfelt  |Kollektivtrafikken prioriteres Henger sammen med kollektivfelt pa Ring 2 (se tiltak |Vurderer mulige alternative Igsninger i 2015 Q2 2016 Q4 2016
Michelsens gate med signal, skilt og K2 4). BYM fglger opp overfor Sweco. sammenheng med tiltak K2 4.
x Ole Bulls oppmerking i krysset Christian [Det er justert pa lyskrysset og kollektivfeltet pa Ring 2
gate: Michelsens gate x Ole Bulls er med pa & hjelpe bussen frem.
Kollektivprioriter gate.
ing
Gjennomfart 10| K2 |Hegdehaugsvei [trafikkanalyse |Det utarbeides en Avklaring med Sporveien i mars-april 2016 om Uklart om dette blir et eget KFT-tiltak. 2015 Q4 2015 Avsluttet
en—Bogstadveie trafikkanalyse som skal koordinering med prosjektet som omhandlser Sporveien forbereder skinnearbeider pa
n-Valkyriegata: identifisere tiltak for & prioritere |oppussing av skinner i "trekanten”, VAV-tiltak m.m. Majorstua.
Trafikkanalyse kollektivtrafikk, gdende og Kan bli en trafikkanalyse i forbindelse med det Tiltaket utgar, mye annet som foregar i
syklende. prosjektet. Tiltaket kan ogsa utga pa kort sikt. omrédet, og lgsninger er sterkt avhengig av
dette
Gjennomfart 11| K2 |Parkveien: parkering Parkeringsplasser fiernes for & [Har fatt skiltvedtak. Avventer kun Ber kunne iverksettes rett etter paske 2016 2015 Q32015 Q3 2016
Fjerne gjere gaten bredere og gi bedre|kommunikasjonstiltak.
parkeringsplass flyt.
er
Gjennomfart 12| K2 |Pilestredet x skilt Det etableres varsellys for & Skiltplan er klar, behandes hos skiltmyndighet. Gjennomfgring sommer 2016. 2015 Q4 2015 Q32016
Parkveien: redusere risiko for kollisjon. Byggetegning er klar, men det ma graves for stram.
Varsellys Skiltet ma bestilles. Seksjon for byggeledelse i BYM
sgrger for urfgrelse
Gjennomfart 13| K2 |Welhavens holdeplass  [Welhavens gate holdeplass (i |Holdeplassnotat utarbeidet. Gjennomfgrt interne Ferdig som konkret tiltak. Vurderer 2015 Q32015 Q3 2015
gate: Legge ned Welhavens gate og Parkveien) |prosesser i Ruter for & forberede nedleggelse. nedjustering av kantstein til varen.
holdeplass legges ned for & gi redusert Holdeplassen er lagt ned. Senking av kantstein
reisetid med trikk. avventer til varen.
Gjennomfart 14| K2 |Pilestredet-Kris |kollektivfelt |Trikken prioriteres ved & i Sweco har gjort en trafikkanalyse som konkluderte Skiltvedtak er pa plass feb. 16, utfares rundt 2015 Q2 2015 Q2 2016
tian Augusts innfgre parkeringsrestriksjoner [med at venstresvingeforbud gir liten effekt. To paske
gate: og venstresving forbudt for &  [parkeringsplasser (HC) skal gjgres om til
Kollektivprioriter redusere bilkg og sykkelparkering.
ing feilparkeringer.
Avventer 15| K2 |Toftes gate: kollektivfelt ~ [Det etableres kollektivfelt i Ma& ha mer kontroll p& problemet, enten Sporveien eller|Nye forsinkelsesdata ngdvendig etter 2015 Q4 2018 -
Kollektivfelt Toftes gate mellom Ruter. gjendpning i juli 2018.
Schleppegrells gate og
Biermanns gate.
Fordelt 16| K2 |Vogts gate x skilt Det etableres venstresving Sweco har utfert trafikkanalyse, som viser at tiltaket gir | Tiltak kansellert pa grunn av manglende 2015 Q4 2015 Kansellert
Ring 2: forbudt som gjelder hele begrenset effekt. Dagens tidsbegrensede effekt.
Venstresving dagnet, i begge retninger. venstresvingeforbud foreslas opprettholdt.
forbudt
Gjennomfart 17| K2 |Vogts gate: skilt Vogts gate forkjorsreguleres fra|Sweco har gjennomfart trafikkanalyse som anbefaler |Sammen med oppmerking av p.plasser 2015 Q32018 Q4 2019
Forkjarsreguleri Ring 2 til Asengata. gjennomfaring av tiltaket. Skiltplan ma utarbeides og |Vogts og fartssoning TrPI
ng vedtas.
Gjennomfart 18| K2 |Storo-Sandaker-|trafikkanalyse |Det utarbeides en Ma ses pa i forbindelse med nytt prosjekt for Gjennomfgrt i samarbeid med Store 2015 Q4 2015 2017
Sinsen: trafikkanalyse for et starre Grefsenveien fra Nordpolen til Disen, samt SVR(@ sitt  [prosjekter og Grefsenveienprosjektet
Trafikkanalyse omréde. Trafikkanalysen skal [fremkommelighetsprosjekt for bussene p& Ring 3.
vurdere tiltak (signal, skilt og
oppmerking) for bedre
fremkommelighet.
Gjennomfart 19| K2 |[Systemtiltak: Analyser og |Det gjennomfares en utredning [Det er levert utkast til rapport som viser metode, Snart ferdig som utredning/analyse. M& 2015 Q32015 Q4 2015
Holdeplassanal |kampanjer som grunnlag for & anbefale en |kriterier, analyse og resulterende holdeplasstruktur. vurdere videre oppfelging etter det.

yse

mer optimal holdeplasstruktur
for de mest sentrale linjene i
Oslo.

Ruter vil ferdigstille prosjektet slik det na foreligger
som en metode og analyse, som grunnlag for videre
diskusjoner om hvilke kriterier som skal gjelde.
Konkrete forslag til endringer i holdeplasstrukturen vil
dermed utsettes til senere.

Forsinket i pavente av politisk behandling.




Gjennomfart 20| K2 |Systemtiltak: Analyser og [Det utredes om flere Rapport ferdigstilt. Rapporten legges pa is inntil videre. | Ferdig som utredning. 2015 mar.15 Q2 2015
Vurdere gkt kampanjer regionlinjer kan mate til KFT inkluderes i trafikkplanarbeidet. Det planlegges et
mating til knutepunkt utenfor sentrum. nytt prosjekt som tar utgangpunkt i «hva skal til for at
knutepunkt Dette vil gi mer effektive et knutepunkt skal fungere».
utenfor sentrum kollektivtraseer i sentrum. Hayt
antall kollektivenheter bidrar i
dag til forsinkelser pa flere
sentrale strekninger.
Ikke gjennomfarbar 21| K2 |Systemtiltak: Analyser og |Muligheten for & fierne Nye trikker vil ikke ha fgrersalg. Det er gjort noen Tiltak kansellert som del av KFT. Ruter 2015 Uavklart Kansellert
Vurdere & fierne |kampanjer farersalg pa trikk og buss skal [vurderinger om farersalg pa buss, men det er ensker ikke & prioritere arbeid med tiltaket
farersalg pa vurderes. A fierne forersalget  |vanskelig & f& gjennomfert p& grunn av krav til UU og  |for buss. Vil implementeres ved kjgp av nye
trikk og buss pé trikk og buss kan redusere |kontakt med farer. Ytterligere arbeid med tiltaket trikker.
oppholdstiden pa holdeplass. |prioriteres ikke i Ruter.
Gjennomfart 22| K2 [Majorstukrysset:|holdeplass Linje 28 skal ikke lengre stoppe|Utfart ved ruteendringen i august. Ferdig som systemtiltak. 2015 Q3 2015 Q3 2015
Endre p& Majorstuen holdeplass i
stoppme@nster Kirkeveien. Det gir bedre
for linje 28 awvikling for busser i
Maijorstukrysset.
Ikke gjennomfarbar 1| T3 [Frognerveien: |skilt Kollektivtrafikken prioriteres Fikk ikke godkjent skiltforskirft pga. bruk av 306.1. 2016 -
Kollektivprioriter ved & innfgre Tiltak gjennomfgres sammen med Ruter sitt
ing siste kvartal gjennomkjgringsforbud for bil i |Skovveienprosjekt.
inn mot Solli Frognerveien inn mot Solli
plass plass. Tiltaket
gir bedre fremkommelighet for
linje 12 og 21, og pa sikt linje
19.
Gjennomfart 2| T3 |Drammensveie |parkering Det etableres kollektivfelt i Blir ikke kollektivfelt, men tar bort parkering og utvider 2017 Q32018 okt.19
n: Kollektivfelt Drammensveien inn mot fortau pa siste kvartal inn mot Solli plass
inn mot Solli rundkjgringen pa Solli plass.
plass Tiltaket gir bedre
fremkommelighet for linje 13.
Ikke 3| T3 |Bygdey allé: kollektivfelt ~ [Kollektivfeltet endrer retning og |Ikke dokumentert at I@sningen vil gagne 2017 -
gjennomfarbar Kollektivfelt inn flyttes til sgrsiden av gata kollektivtrafikken. MOS har sendt bestilling mai 2018
mot Solli plass slik at det gar inn mot Solli om omgjaring av koll.felt til sykkelfelt p& strekningen.
plass. Tiltaket gir bedre
fremkommelighet for linje 30,
31 og flere regionlinjer.
Ikke 4 T3 |Drammensveie |kollektivfelt [Kollektivtrafikken prioriteres 306.1 situasjon. Bom vurdert. Problem med 2017 -
gjennomferbar n: ved & innfare héndheving.
Kollektivprioriter gjennomkjaringsforbud for bil i
ing siste kvartal Drammensveien vestover inn
inn mot Olav mot Olav
Kyrres plass Kyrres plass. Tiltaket gir bedre
fremkommelighet for linje
13.
Gjennomfart 5 T3 |[Bygday allé: kollektivfelt |Det etableres kollektivfelt i Far straks vedtak, gjennomfgres varen 18 2017 Q32018 Q4 2017
Kollektivfelt Bygdgy allé mellom Karenslyst
mellom allé og Olav Kyrres plass.
Karenslyst allé Tiltaket gir bedre
og Olav Kyrres fremkommelighet for linje 30,
plass oq flere regionbusser
Gjennomfart 6| T3 |Saerkedalsveien:|kollektivfelt |Det etableres kollektivfelt i Far straks vedtak, gjennomfgres varen 18 2017 Q32018 29.11.2018
Kollektivfelt Sgrkedalsveien inn mot

Kirkeveien. Tiltaket gir bedre
fremkommelighet for linje 28 og
45.




Ikke 71 T3 |Vogts gate: skilt Det etableres Venter pa problembeskrivelse fra Sporveien eller 2017 -
gjennomfarbar Venstresvingefo venstresvingeforbud for trafikk [Ruter. Avsluttes hvis ikke respons i lgpet av varen
rbud inn nordover i 2018. (Sendt forespgrsel hasten 2017).
Hegermanns Vogts gate inn Hegermanns
gate gate. Tiltaket gir bedre
fremkommelighet for linje 11,
12 09 13.
Fordelt 8| T3 [Grefsenveien: |kollektivfelt |Det etableres giennomgaende |Blir en del av Grefsenveienprosjektet, og reg.plan 2020 2018 -
Gjennomgéend kollektivfelt i Grefsenveien Storokrysset.
e kollektivfelt mellom Disen og Storo. Tiltaket
Disen-Storo gir bedre fremkommelighet
for linje 11 og 12.
Ikke 9[ T3 [Arvollveien: Nytt[kollektivfelt —|Det etableres et ekstra felt i Kollektivfelt er ikk lzsning pa problemet, og det er Avsluttet 2018 -
gjennomfarbar felt p& bru over Arvollveien p& brua over usikkerhet knyttet til hvor stort problemet er.
Trondheimsveie Trondheimsveien i nordgdende
n retning. Tiltaket gir bedre
fremkommelighet for linje 31,
33 0q 58.
Gjennomfart 10| T3 |Refstadveien: [kollektivfelt |Det etableres kollektivfelt i Ferdig Q32016
Kollektivfelt inn Refstadveien inn mot
mot Arvollveien Arvollveien. Tiltaket gir bedre
fremkommelighet for linje 58.
Ikke 11| T3 |Tvetenveien: kollektivfelt  [Det etableres kollektivfelt mot |Tvetenveien er bygd om, problemet ligger ikke lenger Q2 2017
gjennomfarbar Kollektivfelt p& vest pa Tvetenveien bru pa broa. Tiltaket endret til utbygging av rundkjering.
bru over Ytre for buss som skal svinge til
Ringvei venstre og sgrover pa Ytre
Ringvei. Tiltaket gir bedre
fremkommelighet for linie 79.
Gjennomfart 12| T3 |Ytre Ringvei: kollektivfelt  |Det etableres kollektivfelt pa Ferdig Q3 2016
Kollektivfelt p& rampe fra Ytre Ringvei til
rampe Tvetenveien retning nord.
Tiltaket vil gi bedre
fremkommelighet for linje 69,
76 0g 79.
Avventer 13| T3 [Tvetenveien: skilt Det etableres signalanlegg for |Utsatt pga. tunnelrehab. 2017 Fordelt
Signalprioriterin venstresvingende busser Fordelt til sykkelprosjekt i PRO.
g for buss pa inn pa rampe til Ring 3. Tiltaket
ring 3 gir bedre fremkommelighet
for linje 23 og 24.
Gjennomfart 14| T3 |Tvetenveien: kollektivfelt  [Det etableres kollektivfelt i Mindre omfang enn planlagt, se trafikkanalyse for 2016 Q4 2017 Q3 2017
Kollektivfelt Tvetenveien mellom begrunnelse
Dstensjgveien- Dstensjgveien og Ole Deviks
Ole Deviks vei vei. Tiltaket gir bedre
fremkommelighet for linje 66 og
76.
Gjennomfart 15| T3 [Grenseveien/@s|kollektivfelt |Det etableres gjennomgaende |Straks vedtak klart. Gjennomfagrt sammen med tiltak 2016 Q32018 Q2 2019
tensjgveien: kollektivfelt i Grenseveien, TP4-8.
Gjennomgaend mellom Hasle og
e kollektivfelt Gladengveien.
Tiltaket vil sikre god
fremkommelighet for linje 21 og
28.
Gjennomfart 1| PT [Pilestredet: parkering Skilte tidsbegrenset all stans 2016 Q32016
Oscars forbudt for 4

gate—Parkveien

vareleveringsplasser.




Gjennomfart 2| PT |Riddervolds parkering Nedleggelse av 9 Q32017 Q32017
gate: Oscars parkeringsplasser.
gate-
Inkognitogata
Gjennomfart 3| PT |Frognerveien: |parkering Oppmerking av 3 12021 ble alle plassene fiernet med 372. 2016
Niels Juels gate-| parkeringsplasser og 3
Skoveien vareleveringsplasser
Gjennomfart 4 PT [Camilla Colletts |parkering Nedleggelse av 18 Q32016 Q3 2016
vei: parkeringsplasser.
Uranienborgvei
en-Riddervolds
gate
Ikke 5| PT |Bentserbrugata: |parkering Nedleggelse av 22 Tiltaket Gjgvikgata - Arendalsgata ble avvis av Nye data ma til for & fa bort plassene. Q32017
gjennomfarbar Gjavikgata- parkeringsplasser. Skiltmyndigheten. Merket opp plasser Bentsebrua - Skiltplanene finnes.
Arendalsgata Sandakerveien.
og Bentsebrua- 12019 ble alle p-plassene fiernet for sykkelfelt.
Sandakerveien
Gjennomfart 6 PT [Vogts gate: parkering Oppmerking av Utsatt pga. vente pa fartssoningstiltak. (Da kommer Q32018 Q3 2017
Bentsebrugata- parkeringsplasser pa hele ogsa forkjarsreguleringen)
Biermanns gate strekningen.
Gjennomfart 7| PT |Trondheimsveie |parkering Oppmerking av parkerings- og [Ventet pga TNT. Kan gjennomfgres samtidig med Q32018 Q32018
n: vareleveringsplasser pa hele  |varrengjgring.
Sofienberggata- strekningen.
Trondheimsveie
n
Gjennomfart 8| PT |Biskop Jens parkering Nedleggelse av 29 2016 Q3 2016
Nilssgns gate parkeringsplasser.
Gjennomfart 9 PT |Erling parkering Nedleggelse av 22 2016 Q1 2016
Michelsens vei parkeringsplasser.
Gjennomfart 10| PT |Glimmerveien: [parkering Nedleggelse av 8 2016 Q4 2016
Grasteinveien- parkeringsplasser.
Mellombglgen
Gjennomfart 11| PT [Ravnasveien: |parkering Nedleggelse av 15 2016 Q12017
Ravnkroken- parkeringsplasser.
Atkomstvei
Holmlia kirke
Gjennomfart 0| K1+ [Fougnersvei: [holdeplass P& grunn av kort Holdeplassnotat utarbeidet. Gjennomfart interne Ferdig som konkret tiltak. Q3 2015
Holdeplass holdeplassavstand og prosesser i Ruter for & forberede nedleggelse.
legges ned overlappende markedsomréader |Holdeplassen er lagt ned og lehus er fiernet. M&
anbefales det & legge ned vurdere om kantstein skal justeres ned.
Slottsplassen holdeplass.
Gjennomfart 1| T4 [Veekergveien |kollektivfelt |Kollektivfelt mellom nr 192 og [Kollektivfelt etablert, holdeplass rustet opp. Noe Ferdig utfart 2018 des.17 Q4 2017
Griniveien. kantsteinsjustering uteblitt, men ser ut til & fungere bra
likevel.
Gjennomfart 2| T4 |Serkedalsveien [kollektivfelt |Kollektivfelt i Sgrkedalsveien |ViaNova Trafikkanalyse og skiltplaner pagar 2018 Q4 2018 mai.19
1] Holmenkollveien - Thaulows
Gjennomfart 8| T4 |Grenseveien/@s|kollektivfelt |Kollektivfelt mellom Hjellnes Trafikkanalyse pagar 2018 Q32018 Q2 2019
tensjgveien: Grenseveien 80 og
Kollektivfelt Jstensigveien.
Gjennomfart 9| T4 |Nedre skilt Etablere forkjgrsregulering i Skiltplan foreligger, ma skisse ferdig innsnevring av et |Tegning pagar 2018 Q32018 Medio feb.
Kalbakkvei Nedre Kallbakkvei kryss 2019
Gjennomfart 11| T4 |Stremsveien| [kollektivfelt |Kollektivfelt mellom Nedre Hjellnes Byggesgk vinteren 2018 2018 Q4 2018 Ultimo aug.
Kalbakkvei og Alfaset 2019
holdeplass
Gjennomfart 12| T4 |Stremsveien Il [Kkollektivfelt |Kollektivfelt mellom Sam Eydes|Hjellnes Skiltplaner klare 2018 Q32018 Medio juli
vei og Nedre Kalbakkvei i 2019
begge retninger.
Gjennomfart 14| T4 |Enebakkveien Il|kollektivfelt |Bom i Enebakkveien etableres |Gjennomfart pa oppdrag fra MOS, basert pa 2018 20197 nov.21

permanent.

bystyrevedtak 416/2019.




Ikke 15| T4 [Lambertsetervei|kollektivfelt |Kollektivfelt mellom Hjellnes Prosjektering pagar, byggesegkes vinteren 2018 Q4 2018 -
giennomfarbar en bomstasjon og Enebakkveien 2018
Fordelt 4 T4 [Hans Nilsen kollektivfelt  [Kollektivfelt mellom Kyrre Sykkelprosjektet gjennomfarer Prosjektering pagar 2019 Q4 2018 -
Hauges gate: Grepps gate og Torshovtoppen
Kollektivfelt inn
mot Sinsen T
Fordelt 5| T4 |Kjslberggata kollektivfelt  [Kollektivfelt inn mot Trafikkplan sikrer kollektivfelt retning vest. Trafikkanalyse pagar 2018 Q22018 -
Dkernveien fra gst.
Fordelt 18| T4 |Systemtiltak: Analyser og |Finne mulige 2018 -
Kartlegge kampanjer effektiviseringstiltak
billettering pa
regionbuss
Ikke 6] T4 |Dkernveien kollektivfelt ~ [Kollektivfelt mellom ViaNova Trafikkanalyse pagar 2018 Q4 2018 -
gjennomfarbar Grenseveien og Karvesvingen i
begge retninger
Ikke 7| T4 |Schweigaardsg [kollektivfelt |Etablere kollektivfelt mellom ViaNova. Bygget ut fortau og fiernet en p-plass i Startet KVU i BYM om Schweiggards gate 2018 Q32018
gjennomfarbar ate: Kollektivfelt 33B og Oslogate i begge steden.
retnigner.
Ikke 10| T4 |Persveien/Strg [kollektivfelt |Kollektivfelt ved Persveien Trafikkanalyse gjennomfart, tiltaket har sveert hgy kost | Avsluttet 2020 Avsluttet Avsluttet
gjennomfarbar msveien sammenlignet med nytten. Tiltaket er derfor avsluttet
Ikke 13| T4 |Enebakkveien | [kollektivfelt |Kollektivfelt i Enebakkveien Etter dialog med SVR er tiltaket vist seg ikke a veere |Prosjektering pagar 2018 Avsluttet -
gjennomfarbar mellom Varveien og E6. mulig. Det er vurdert & trekke kollektivfeltet fra
Plogveien til Varveien, og SVR@ har tatt inn dette
samtidig som det etableres kollektivfelt. Pga. store
omkostninger for grunnerverv, har KFT trukket sitt
tiltak fra SVRJ sin plan.
Ikke 3| T4 |Uelands gate: |kollektivfelt [Kollektivfelt mellom ViaNova Trafikkanalyse pagar Q4 2018 -
gjennomfarbar Kollektivfelt Arendalsgata og Ring 2
begge retninger
Fordelt 16| T4 |Ljabruveien/Ne [Kkollektivfelt |Etablere kollektivfelt i Cowi Prosjektering pagar 2019 Q4 -
dre Prinsdals Ljabruveien mellom
vei Mortensrudveien/@vre
Prinsdals vei og Hauketoveien
Fordelt 17| T4 |Ljabrudiagonale [Kollektivfelt |Etablere kollektivfelt fra rampe |[Cowi Prosjektering pagar 2018 Q4 -
n Hauketo til Nedre Prinsdalsvei
Ikke 1| AT |Finnmarksgata: [kollektivfelt |Kollektivfelt i dagens ViaNova Trafikkanalyse pagar 2018 Q4 2018 -
gjennomfarbar Kollektivfelt mot venstresvingefelt inn mot
Dkernveien Dkernveien
Gjennomfart 2| AT |Biskop skilt Stenge Biskop Gunnerus gate [Rambgll laget notat Ferdig evaluert mai 2018. 2017 2017 Q4 2017
Gunnerus gate retn. gst
Gjennomfart 1| T5 |Skeyen Endeholdepla |Oppmerke reguleringsplasser aug.20
ss
Pagar 2| T5 |Ullerntoppen Endeholdepla
ss
Pagar 3| T5 [Slimeveien Endeholdepla|Omgjere dagens snuplass og
SS etablere ny.
Gjennomfart 4 T5 [Tjuvholmen Endeholdepla Q2 2020
ss
Gjennomfart 5| T5 |Simensbraten |Endeholdepla|Flytt holdeplasser, bedre Q2 2020
SS requlering pa snuplass.
Pagar 6] T5 |Helsfyr Endeholdepla |Forlenge holdeplass
ss
Gjennomfart 7| T5 [Trondheimsveie |parkering Fjerne parkering Vinterforbud/Fordelt jan.20

n




Gjennomfart 8| T5 |Vogts gate parkering Fjerne parkering og etbablere [Vinterforbud/Fordelt Q1 2020
fortau
Gjennomfart 9| T5 |Schweigaards [parkering Fjerne parkering og oppmerke Q2 2020
gate varelevering
Gjennomfart 10| T5 [Kjels&sveien parkering Fjerne parkering Q2 2020
Gjennomfart 11 T5 |Glimmerveien |parkering Fjerne parkering Q2 2020
Gjennomfart 12| T5 |Frennings vei parkering Fierne parkering Q2 2020
Gjennomfart 13| T5 |St. Hanshaugen|Varelevering Q2 2020
Fordelt 14| T5 |Hausmannsgat [Kryssutformin -
e/Maridalsveien |g
Pagar 1| T6 [Hegdehaugsvei |Skilt Et anbefalt tiltak med
en x Josefines venstresvingeforbud vil
gate forbedre fremkommeligheten
for linje 11.
Pagar 2| T6 [Bogstadveien x |Skilt Et anbefalt tiltak med
Industrigata venstresvingeforbud vil
forbedre fremkommeligheten
for linje 11.
Gjennomfart 3| T6 [Vogts gate x skilt Et anbefalt tiltak med des.21
Ring 2 venstresvingeforbud vil
forbedre fremkommeligheten
for linje 11, 12 og 13.
Gjennomfart 4] T6 [Solliplass holdeplass Et anbefalt tiltak med
restrukturering av
holdeplassomradet vil forbedre
fremkommeligheten for
trikkelinje 12 og 13 samt
busslinie 30 og 31
Gjennomfart 5[ T6 |[Skovveien 6A |parkering Tre parkeringsplasser i Vinterforbud Q1 2020
Frognerveien fiernes. Dette
bedrer fremkommeligheten for
linje 12
Gjennomfart 6| T6 |Drammensveie |parkering Fire parkeringsplasser i Vinterforbud - jan. 20. Medio jun.
n 44 Drammensveien fiernes for &  |Permanent fierning jun. 22. 2022
bedre fremkommeligheten for
linje 13.
Gjennomfart 7| T6 |Drammensveie |parkering Mellom fem parkeringsplasser |Vinterforbud - jan. 20. Ultimo feb.
n 104 og tjue parkeringsplasser i Permanent fierning feb. 22. 2022
Drammensveien fiernes for &
bedre fremkommeligheten for
linje 13.
Gjennomfart 8| T6 |[Trondheimsveie |parkering Fire parkeringsplasser i des.21
n 33 og 35 Trondheimsveien fiernes og
fem parkeringsplasser far gkt
dybde. Dette bedrer
fremkommeligheten for linje 17.
Gjennomfart 9 T6 |[Sofienberg parkering En parkeringsplass i des.21
holdeplass, Trondheimsveien fiernes for &

Trondheimsveie
n 65

bedre fremkommeligheten for
linje 17.
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T6

Vogts gate

parkering

Tiltaket med skilting av
parkering forbudt hele dggnet
p& strekningen mellom
Torshovgata og Biermanns
gate vil bedre
fremkommeligheten for linje 11,
12 og 13. Tiltaket bergrer totalt
om lag 55 oppstillingsplasser
for personbiler.

Vinterforbud, samt. viderefgring til egen prosess med
reguleringsplan.

Q1 2020

Gjennomfart

11

T6

Cort Adelers
gate

skilt

Mer restriktiv skilting av
eksisterende
vareleveringslommer reduserer
antall kjgrebevegelser inn- og
ut av lommene, og bedrer
fremkommeligheten for linje 12.

Q3 2022

Fordelt

12

T6

Frederiks gate
(Ring 1)

skilt

Oppmerking av trikketrase
gjennom krysset bedrer
fremkommeligheten for linje 12.

Pilot med prosess mot Veg.dir.

Fordelt

13

T6

Aker brygge

skilt

Oppmerking av trikketrase
gjennom krysset bedrer
fremkommeligheten for linje 12.

Pilot med prosess mot Veg.dir.

Fordelt

14

T6

Thune-Skayen

skilt

Oppmerking av trikketrase
gjennom konfliktarealet i
rundkjgringen bedrer
fremkommelighet for linje 13.

Pilot med prosess mot Veg.dir.

Fordelt

15

T6

Storo
rundkjaring

skilt

Oppmerking av trikketrase
gjennom konfliktarealet i
rundkjgringen bedrer
fremkommeligheten for linje 11,
12 0g 13.

Pilot med prosess mot Veg.dir.

Fordelt

16

T6

Storo
rundkjering

oppmerking

Fysisk linje mellom kjarefelt
forlenges slik at
fremkommeligheten for linje 11,
12 og 13 forbedres.

Pilot med prosess mot Veg.dir.

Bestilt

T7

Veitvetstubben

parkering

Smalt tversnitt i Erich
Mogensgns vei. Fierne
minimum 9 parkeringsplasser
p& nordsiden og 3
parkeringsplasser pa sgrsiden.

Q4 2022

T7

Kolasbakken

holdeplass

Kort avstand mellom
holdeplasser, samt fa
av/pastigende. Tiltaket gir gkt
forutsigbarhet.

Bestilt

T7

Arrundveien/Lof
thusveien

parkering

Smal veibredde skaper
forsinkelser ved motgaende
trafikk. Tiltaket fjerner
gateparkering i Arrundveien
mellom Lofthusveien og
Kildeveien, samt
enveisregulere Lofthusveien
mot vest.

Egen prosess

T7

Lofthus
bussbom

bussbom

Det anbefales 8 utvide
bussbommen i Arrundeveien
og samtidig tilrettelegge for en
bedre holdeplass pa Lofthus.




Bestilt

T7

Nandrups vei

parkering

Fjerne inntil 15
parkeringsplasser i Nandrups
vei mellom Grefsenkollveien og
Kjelsasveien.

Q4 2022

T7

Kjelsas stasjon

holdeplass

Etablere kanstopp i
Kjelsasveien slik at bussen
slipper & kjere inn pa Kjelsas
stasjon. Medfgrer raskere
reisetid for bussen, og L54 far
bedre reguleringsplass.

T7

Maridalsveien

Lysregulering

P& grunn av mye kg inn mot
Maridalsveien fra Carl Kjelsens
vei og Frysjaveien foreslas det
a lysregulere disse kryssene.
Tiltaket kan ha negative
konsekvenser for linje 51 og
54.

Pagar

T7

Carl Kjelsens
vei

Forkjarsregul
ering

Forkjarsregulere Carl Kjelsens
vei fra Sognsveien til
Maridalsveien. Det vil si &
vikepliktsregulere alle sidegater
pa strekning, totalt 17. Tiltaket
ma sekes til SVV.

9a

T7

Problemveien/B
lindernveien

Alternativ
trase

Tiltaket bestar i & kjgre
Problemveien og Blindernveien
i steden for over Sognsveien
og Ulleval.

9b

T7

Ullevalsveien

Kollektivvei

Etablere kollektivfelt inn mot
krysset Kirkeveien x
Sognsveien. Krever
arealbeslag. Kan ga videre
med trafikkanalyse

Pagar

9c

T7

Ulleval

Holdeplass

Felles kantstein

Pagar

10

T7

Hallagerbakken

Endre trase

Endring av rutetabell slik at
bussen ikke kjgrer runden opp
til Hallagerbakken. Bussen
kjgrer da direkte gjennom
Holmliaveien. Ny holdeplass i
Holmliaveien.

Egen prosess

11

T7

Hauketo stasjon

Kollektivvei

Etablere ny kollektivvei fra
krysset Ljabruveien x
Ekebergveien til Hauketo
stasjon. Ny vei og bru over
Ljanselva. Det bgr opprettes
nytt prosjekt for dette tiltaket.

12

T7

Seeterkrysset

Lysregulering

Bussen star i kg inn mot
Seeterkrysset. Etablere
ettergrent for trafikk fra @st.
Kan medfare negative
konsekvenser for andre armer.
Det er et pdgdende
sykkelprosjekt i krysset som
flerner venstresvingefelt.
Prosjektet ligger noe frem i tid
og dette tiltaket kan praves i
forkant.
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T7

Skullerud T

Flytte
holdeplass

Etablere kantstopp i Olaf
Helsets vei for & slippe at
bussen tar en ungdvendig
runde inne p& Skullerud T. Kan
gi darligere overgang til andre
busslinjer/t-bane.

1l4a

T7

Tveita

Kollektivvei

P& grunn av tilbakeblokkering
inn mot krysset med
Stordamveien bgr eksisterende
kollektivfelt utvides inn mot
krysset. Tiltaket krever
omregulering og muligens
erverv.

Pagar

14b

T7

Tveita

Filterfelt

Det bar bygges filterfelt fra Ytre
Ringvei til hayre opp mot
Tvetenveien. Kollektivfeltet blir
ofte brukt som kemagasin for
hgyresvingene trafikk.

Pagar

1l4c

T7

Tveita

Vesntresving
eforbud

Skilte med venstresvingeforbud
ned mot Ytre Ringvei. @vrig
trafikk ma kjgre 600 m til
rundkjgring og snu for & kjgre
pa rampe. Tiltaket kan pavirke
linje 76 negativt. Trafikkanalyse
ngdvendiq.

15

T7

Lindberg T

Holdeplass/b
ussbom

Utvide veien for & f& plass til at
to busser passerer hverandre
ved bussbommen. Krever
fierning av ca. 6
parkeringsplasser. Gir bedre
punktlighet til bussen.

16

T7

Nordre Gran

Holdeplass

Legge ned holdeplass Nordre
Gran mellom Gransletta og
Furuset T for & bedre
fremkommeligheten.
Holdeplassene har ellers darlig
standard, sa disse kan
oppgraderes.

17

T7

Gransdalen

Parkering

Fjerne parkering i Gransdalen
mellom Grorudveien og Vestre
Haugen.

18

T7

Grorud stasjon

holdeplass

Legge ned holdeplass Grorud
stasjon. Det er kort avstand
mellom Bekkenstenveien og
Stjerneblokkveien. Sistnevnte
blir ny Grorud stasjon. Denne
vil da ligge neermere
overgangen til Grorud T.

19

T7

Stanseveien x
Grorudveien

Lysregulering

Mange svingebevegelser i
krysset hindrer bussens
fremkommelighet. Ved &
opprette signalregulering i
krysset kan gi nytte til bade
linje 79, 66 og 33.




20a

T7

Grorudveien

Forkjarsregul
ering

Det anbefales &
forkjgrsregulere Grorudveien
mellom Bekkenstenveien og
Rasmusbakken. Dette vil gi
bussen bedre punktlighet. Inkl.
steging av Kalbakkveien
mellom Grorudveien og
Rasmusbakken.

Pagar

20b

T7

Grorudveien

Kollektivvei

Opprette kollektivfelt i
Grorudveien mellom
Bekkenstenveien og
Rasmusbakken. Tiltaket krever
arealbeslag og det vil bli
ngdvendia med omrequlering.

Fordelt

21

T7

Sjelyst stasjon

holdeplass

Optimalisering og forlengelse
av holdeplasser pa Sjglyst.

Fordelt

22

T7

Nationaltheater
et

varelvering

Opprette
vareleveringsmuligheter andre
steder enn i Munkedamsveien
ved holdeplass mellom
Stortingsgata og Haakon Vlls
gate.

Fordelt

23

T7

DEG

Komplisert trafikkbilde, mange
kollektivenheter, géende,
syklister og biler bidrar til darlig
fremkommelighet gjennom
Bigrvika.

Fordelt

24

T7

Kongshavn

Gjennomkijari
ngsforbud

Biler kjarer i kollektivfelt over
Kongshavn for & unnga ke. Det
bar skiltes med
gjennomkjgringsforbud. Tiltaket
er pa SVV-vei.




